

ZUSAMMENSTELLUNG
 ABGLEICH DER FLB-TITEL ZU AKTUELLEM PLAN - UND AUSSCHREIBUNGSSTAND

Dokument	FLB	Dokument	Beschreibung	Zustimmungsdatum	REGÉ	Seiten	Seiten	Vergabepaket	NU	Kommentar
SCE-1000	Bühnenstahlbau	BG00585NU	Szenographie Stahlbau 100203	19.04.2011		01 - 73			NU Peuckert	
		BG00585NU	Vergabe-LV Hasslinger (Szeno-Stahlbau KS)	27.01.2009				01; 03	NU Hasslinger	siehe Schlussverhandlungsprot. Vom 17.09.2010
		BG00585NU	Vergabe-LV Wabi 24.09.2010	05.11.2010		300 - 406			NU Waagner Biro	
		Nachtrag 1	Farbbeschichtung szen. Stahlbau Kleiner Saal							Angebot Peuckert vom 28.10.2010
SCE 2000	Vorbemerkungen Bühnenmaschinerie	BG00585NU	Vergabe-LV Wabi 24.09.2010	05.11.2010		01 - 33		01	NU Waagner Biro	
SCE-2100	Podienanlage "Großer Saal"	BG00585NU	Vergabe-LV Wabi 24.09.2010	05.11.2010		119 - 207		01	NU Waagner Biro	
SCE-2200	Podienanlage "Kleiner Saal"	BG00585NU	Vergabe-LV Wabi 24.09.2010	05.11.2010		39 - 79		01	NU Waagner Biro	
		BG00585NU	Szenografie-Vergabe LV Tribüne 6.9.2010	05.11.2010		01 - 87		08	NU Waagner Biro	
		Nachtrag 2	Teleskoptribüne							Angebot Waagner Biro vom 01.09.2011
SCE-2300	Steuerung Bühnenpodien	BG00585NU	Vergabe-LV Wabi 24.09.2010	05.11.2010		447 - 482		01	NU Waagner Biro	
SCE-2400	Obermaschinerie "Großer Saal"	BG00585NU	Vergabe-LV Wabi 24.09.2010	05.11.2010		252 - 300		01	NU Waagner Biro	
		Nachtrag 4	Änderung der 20KN Kettenzüge auf 10KN Kettenzüge							Angebot Waagner Biro vom 08.09.2011
		Nachtrag 6	Gelenke für Scheinwerferrohre							Angebot Waagner Biro vom 26.06.2012
		Nachtrag 8	Angebot Klapptüllen							Angebot Waagner Biro vom 26.06.2012
SCE-2500	Obermaschinerie "Kleiner Saal"	BG00585NU	Vergabe-LV Wabi 24.09.2010	05.11.2010		102 - 116		01	NU Waagner Biro	
SCE-2600	Steuerung Obermaschinerie "Kleiner Saal"	BG00585NU	Vergabe-LV Wabi 24.09.2010	05.11.2010		481 - 501		01	NU Waagner Biro	
SCE-2700	Steuerung Obermaschinerie "Großer Saal"	BG00585NU	Vergabe-LV Wabi 24.09.2010	05.11.2010		522 - 584		01	NU Waagner Biro	
SCE-3000	Bühnenboden "Großer Saal"	BG00585NU	Vergabe-LV Wabi 24.09.2010	05.11.2010		207 - 251		01	NU Waagner Biro	
		Nachtrag 3	Podien Großer Saal							Angebot Waagner Biro vom 01.09.2011
SCE-3100	Bühnenboden "Kleiner Saal"	BG00585NU	Vergabe-LV Wabi 24.09.2010	05.11.2010		79 - 101		01	NU Waagner Biro	
		Nachtrag 3	Holzarbeiten Kleiner Saal							Angebot Waagner Biro vom 01.09.2011
SCE-4000	Variable Akustikelemente "Großer Saal"	BG00585NU	Vergabe-LV Wabi 24.09.2010	12.04.2011		416 - 444		01	NU Waagner Biro	Steuerung in OM GS
SCE-4100	Variable Akustikelemente "Kleiner Saal"	BG00585NU	Vergabe-LV Wabi 24.09.2010	12.04.2011		408 - 416		01	NU Waagner Biro	Steuerung in OM KS
SCE-5000	Textilien	BG00585NU	Vergabe-LV Wabi 24.09.2010	05.11.2010		416 - 444		01	NU Waagner Biro	Bühnenvorhänge im GS befinden sich noch in Abstimmung mit dem Nutzer
		BG00585NU	Vergabe-LV Wabi 24.09.2011	05.11.2010		408 - 416			NU Waagner Biro	
SCE-6000	Vorbemerkungen AV-Technik	Anfrage - LV's	EPH_LV Geräte_2011_09_29	Anfrage-LV wird Vertragsanlagen		01 - 591		05.01 - 05.03	N,N	Die Leistungen werden nach erfolgter Simulation von ADA und em Abgleich mit der Simulation von Peutz entsprechend angepasst.
SCE-6100	AV-Technik "Großer Saal"	Anfrage - LV's	LV Beschallung GS_2011 05 17	Anfrage-LV wird Vertragsanlagen		01 - 72			N,N	
SCE-6200	AV-Technik "Kleiner Saal"	Anfrage - LV's		Anfrage-LV wird Vertragsanlagen					N,N	
SCE-6300	AV-Technik Foyer/ Moblianlagen	Anfrage - LV's		Anfrage-LV wird Vertragsanlagen					N,N	
SCE-7000	Bühnenbeleuchtung alle Bereiche	BG00585NU	Szenographie-Vergabe LV amptown_110322	15.04.2011		01 - 215		04	NU amptown	
		BG00585NU	Budget Szeno. Blau-Weiß_Licht_Ausschr....	27.03.2012		01 - 38		04	NU Schubert	
		Nachtrag 1	Änderung Ersatzkästen Typ 49							Angebot amptown vom 15.11.2011
SCE-8000	Anforderung Infrastruktur	BG00585NU	KGR 500 Szenographie Installation Saal 3	08.06.2009		01 - 39		A	NU Schubert	Kabel und Trassen Szenografie
		Nachtrag 1	Szenographie Kabel und Trassen 2010.03.3c	04.08.2010		01 - 137		02	NU Schubert	
SCE-9000	Verschiedenes			kein Leistungssoll						Leistung nicht mehr bei HTS
3	Orchestra Seating and Music Stands		wird durch den Nutzer beauftragt							
4	Personnel Lift		wird von HTS nach ausgeschrieben (4 Stk)							
5	Architectural Lighting Integration		ist Bestandteil von "Szenographie-Vergabe LV amptown_110322							
6	MATV for the Konzertbereich		Entwurf wurde durch den Bauherrn übergeben							
	Monitore zu MATV		EPH_LV Geräte_2011_09_29							
7	Portable Ramp at Kleiner Saal		keine Notwendigkeit, wegen Hubpodien							
8	Cable Pass and Hooks		Bereich Neubau wird von HTC im Vergabepaket 7 ausgeschrieben							
			Vergabe-LV Bestandteil von Bühnentechnischer Stahlbau Saal 3							
		Nachtrag 1	Diagonalstäbe	11.09.2011		05 - 06		C	NU SBS	Für den Saal 3 bei SBS beauftragt
		BG00585NU	Vergabe LV Medientechnik Saal 3	26.10.2009		01 - 09		B	NU Gerriets	Angebot SBS vom 06.10.2010
N,N										Filmleerwand Saal 3

szenografische Schlosserarbeiten werden gesondert im LV Schlosserarbeiten ausgeschrieben (in Bearbeitung Adamanta) und sind Leistungssoll gemäß Planung.

Stand: 04.04.2013