# Pressemitteilung

der Via Solutions Nord GmbH & Co. KG

# Schleswig – Holstein A 7: Termin-verschiebung der Sperrung A 7 zwischen der Anschlussstelle (AS) HH-Schnelsen Nord (23) und AS Quickborn (21). Geplante Sperrung in der Nacht vom 17.09., 21 Uhr bis 18.09., 9 Uhr abgesagt.

- **Zusammenlegen dreier Sperrungen**
- **Änderung im Bauablauf**

Nützen, 15. September 2016. Entgegen der Ankündigung vom 22. August verschiebt sich der Traggerüsteinbau am Bauwerk BW 102 „Norderstedter Straße“. Der Einbau des Gerüsts und die damit notwendige Sperrung der A 7 werden mit weiteren notwendigen Baumaßnahmen zusammengelegt. Damit gelingt es drei geplante nächtliche Sperrungen zu einer zusammenzulegen. Die angekündigte Sperrung in der Nacht vom 17.09. auf den 18.09. entfällt.

Durch eine Änderung im Bauablauf werden die Arbeiten am Bauwerk 102 von dieser Verschiebung nicht behindert. Mit dem Zusammenlegen der drei Sperrungen zu einer, können die Beeinträchtigungen für die Nutzer der A 7 jedoch auf ein Mindestmaß reduziert werden.

Die zusätzlichen Maßnahmen im Einzelnen:
Im Bauabschnitt 6, der Erholungsstrecke zwischen der Anschlussstelle (AS) Quickborn (21) und der PWC Anlage Bönningstedt, sind Markierungs- und Streckensanierungssarbeiten geplant. Diese sind aus verkehrssicherheitstechnischen Gründen durchzuführen.

Am Brückenbauwerk 209, der A 7 Überführung Kaltenkirchener Chaussee / Alvesloer Straße, K 104, muss für die Sanierungsarbeiten ein Kappengerüst montiert werden.

Der Neubau des Brückenbauwerks (BW 102) „Norderstedter Straße“ zwischen Bönningstedt und Norderstedt ist notwendig, um die künftig auf sechs Fahrstreifen erweiterte Autobahn zu überspannen. Für die Herstellung des Überbaus ist das Aufstellen eines Traggerüsts nötig.

Nach einem erfolgreichen Abstimmungsprozess wird der neue Sperrtermin bekannt-gegeben.

**Via Solutions Nord**

**Ansprechpartner:**
**Christian Merl**

Tel.: +49 4191 2749-115
Mobil: 0172 8404376
c.merl@VSN-A7.de

Kirchenweg 10,
24568 Nützen

Weitere Informationen zum Ausbau der Bundesautobahn A 7 und zur Errichtung des Lärmschutzdeckels Schnelsen sind im Internet unter www.via-solutions-nord.de zu finden.

**Via Solutions Nord** ist die Projektgesellschaft zum Ausbau der Bundesautobahn 7 zwischen den Autobahndreiecken Hamburg-Nordwest und Bordesholm in Schleswig-Holstein und zur Errichtung des Autobahndeckels im Hamburger Stadtteil Schnelsen. Via Solutions Nord wird von den drei Projektpartnern HOCHTIEF PPP Solutions aus Essen, dem großen mittelständischen Bauunternehmen KEMNA BAU aus Pinneberg und der niederländischen Finanzierungsgesellschaft Dutch Infrastructure Fund (DIF) gebildet, die für die Fertigstellung der Bauwerke und deren Erhalt bis ins Jahr 2044 verantwortlich sind.

**Via Solutions Nord**

**Christian Merl**
Leiter Kommunikation

Tel.: 04106 6222 228
Mobil: 0172 8404376
c.merl@VSN-A7.de

Pascalkehre 1
25451 Quickborn