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Gesamtkonzept U-Bahn-Netzerweiterung            



 4 von 16  

Oldenfelde 

Sachstand 

• Machbarkeitsuntersuchung 

abgeschlossen 

• Entwurfs- und Genehmigungs-

planung läuft 

• Start Bürgerbeteiligung 03/2015 

• Geplanter Baubeginn 2018;  

gesonderte Drucksache 
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Horner Geest 

Sachstand 

• Machbarkeitsuntersuchung bis 

Herbst 2015 

• Entwurfs- und Genehmigungs-

planung ab 2016;  

Beantragung der Planungsmittel  

über diese Drucksache 

• Geplanter Baubeginn ab 2019;  

gesonderte Drucksache 
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Kleiner Grasbrook 

Sachstand 

• Machbarkeitsuntersuchung 

abgeschlossen 

• Entwurfs- und Genehmigungs-

planung ab 2016;  

Beantragung der Planungsmittel  

über diese Drucksache 

• Geplanter Baubeginn 2019;  

gesonderte Drucksache 
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U5 Bramfeld – Osdorfer Born: Überblick 
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Bramfeld – Steilshoop – City Nord 

Sachstand 

• Machbarkeitsuntersuchung bis 

Herbst 2015 

• Entwurfs- und Genehmigungs-

planung ab 2016;  

Beantragung der Planungsmittel  

über diese Drucksache 

• Geplanter Baubeginn ab 2021;  

gesonderte Drucksache 
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City Nord - Innenstadt - Siemersplatz 

Sachstand 

• Machbarkeitsuntersuchung ab 2016; 

Beantragung der Planungsmittel über 

diese Drucksache 

• Entwurfs- und Genehmigungsplanung  

ab 2017 / 2018;  

gesonderte Drucksache 

City Nord 
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Anbindung Lurup / Osdorfer Born 

Hoheluft-

brücke 

Stellingen 

Diebsteich 

Ottensen / 

Bahrenfeld 

Sachstand 

• Konzeptstudien U-Bahn und 

S-Bahn abgeschlossen 

• System- und Varianten-

vergleich bis Anfang 2016 

• Machbarkeitsuntersuchung 

für Vorzugslösung  

vsl. ab 2017;  

gesonderte Drucksache 
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Terminplan 
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Kosten 

Abschnitt 
Konzept-

studie 

Machbarkeits-

untersuchung 

Entwurfs- und 

Genehmigungsplanung 

U1 Haltestelle Oldenfelde 

Finanzierung 

HOCHBAHN 

Finanzierung 

HOCHBAHN 
0,8 Mio. € 

U4 Horner Geest 

0,8 Mio. € 

15 Mio. € 

U4 Kleiner Grasbrook 

(Olympia) 
15 Mio. € 

U5 Bramfeld – City Nord 0,8 Mio. € 40 Mio. € 

U5 City Nord – Innenstadt – 

Siemersplatz  
2 Mio. € offen 

U5 Anbindung Lurup / 

Osdorfer Born (Weststrecke) 
offen offen 

Gesamtsumme:    74,4 Mio. € 

- davon bereits bewilligt:     2,4 Mio. € 

- davon Gegenstand dieser Drucksache: 72,0 Mio. € 



 13 von 16  

Petitum 

Der Senat beantragt die Bürgerschaft wolle 

die Ausführungen der Drucksache einschließlich der Finanzierung  

• der Vorentwurfs-, Entwurfs- und Genehmigungsplanungen für die U4-

Verlängerungen zum Kleinen Grasbrook und zur Horner Geest  

(30 Millionen Euro), 

• der Vorentwurfs-, Entwurfs- und Genehmigungsplanungen für den ersten 

Bauabschnitt der U5 von Bramfeld zur City Nord (40 Millionen Euro) sowie 

• von Machbarkeitsuntersuchungen für weitere Abschnitte der neuen U-Bahn-

Linie U5 (2 Millionen Euro) 

 zur Kenntnis nehmen und dem Einsatz von Bundesmitteln nach dem 

Regionalisierungsgesetz zustimmen    

die Weiterentwicklung des U-Bahn-Netzes in Hamburg im Rahmen des 

dargestellten Zielnetzes grundsätzlich beschließen 



Langfristige Weiterentwicklung des U-Bahn-Netzes 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

 


