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Räumliche Einordnung 

Versorgungsgebiet der 
eCGN „östliche HafenCity“ 

Aurubis AG 

Folie 2 



• Neubauentwicklungsgebiet 

• Gesamt- Bruttogeschossfläche ~ 1,4 Mio.m² 
• Fertigstellung der Gesamtbebauung bis ~ 2029  
• Wärmeleistung bis 2029 rd. 28 Megawatt/ Wärmeabnahme gesamt rd.  70.300 MWh 

 
Versorgungsgebiet östliche HafenCity 

Folie 3 

Stand 13.6.2016 

Versorgungsgebiet 
östliche HafenCity   2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Wärmebedarf GWh 12,9 16,6 21,7 29,0 36,6 44,5 52,2 57,6 63,8 67,8 69,2 70,3 70,3 70,3 
Erforderliche 
Erzeugerleistung MW 11,1 13,7 16,0 18,2 19,0 21,8 23,3 26,1 26,9 27,4 28,0 28,0 28,0 28,0  



Wärmenetzausbau HafenCity Ost 
Wärmenetz geplant 

angeschlossene Gebäude 

geplante Anschlüsse in 2016 

geplante Anschlüsse in 2017 

Wärmenetz fertiggestellt 

Wärmenetzbau in 2017 

Wärmenetz im Versorgungsgebiet weitgehend  
fertig gestellt 

 Hausanschlüsse in Betrieb =  7,9 MW / 15 Kunden  
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östliche Hafencity 

Aurubis 

  Wärmetransportleitung eCGN 

    Wärmetransportleitung Aurubis 

Wärmeübergabe an das Verteilnetz 
östl. HafenCity der eCGN 

Ersatzheizwerk  

Abwärmeauskopplung 

 Fernwärmetrasse              10,0 Mio. EUR 
 Ersatzheizwerk        5,0 Mio. EUR 
 Beantragte Fördermittel    4,5 Mio. EUR 

 

 
Geplantes Investitionsvolumen 

 

Wärmeübergabe Aurubis an eCGN 
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Stand 13.6.2016 



bis Dezember 
2016 

• Fördermittelbeantragung 
• Vertragsverhandlung über Wärmelieferung zwischen Aurubis und eCGN 
• Genehmigungsplanung Ersatzheizwerk 
• Standortsicherung Ersatzheizwerk 

2017 

März 2017 Genehmigung Ersatzheizwerk 
Mai 2017 Baubeginn Transportleitung und Ersatzheizwerk 

bis Januar 2017 

• Bescheid der Förderfähigkeit – Voraussetzung für Projektrealisierung 
• Genehmigung für Transportleitung 

 
Projektzeitplan 

1. Quartal 2018 - Inbetriebnahme 

Folie 6 

• Genehmigung für Transportleitung beantragt 
 



 

 Vielen Dank! 
 

 

 

Dr. Manfred Schüle 

enercity Contracting GmbH 

Glockseestr. 33 

30169 Hannover 

Tel.: 0511-430-1883 

E-Mail: manfred.schuele@enercity-contracting.de 
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