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Plan Nr.

BAUPHASE 1

BAUSTELLENEINRICHTUNG

3+0 VERKEHR AUF WESTSEITE EINRICHTEN
RUCKBAU WESTLICHE LSW

VORAUSHUB, HERSTELLUNG ARBEITSEBENE
EINBRINGEN DER VERBAUTRAGER

AUFSETZEN DER LSW-PFOSTEN AUF DIE
VERBAUTRAGER UND EINBAU LSW—WANDELEMENTE

BOSCHUNGSSICHERUNG HERSTELLEN

BAUPHASE 2

WEITERER AUSHUB

TEMP. ENTWASSER. BOSCHUNG HERSTELLEN
RUCKVERANKERUNG VERBAUWAND HERSTELLEN
VERZUG VERBAUWAND TEILW. HERSTELLEN

VORHANDENE STUTZWAND TEILW. RUCKBAUEN

BAUPHASE 3

WEITERER AUSHUB

WEITER HOLVERZUG VERBAUWAND HERSTELLEN
WEITER VORHANDENE STUTZWAND RUCKBAUEN
WESTLICHE FAHRBAHN VERBREITERN
PROVISORISCHE LEITEINRICHTUNGEN HERSTELLEN

6+0 VERKEHR AUF WESTSEITE VERLEGEN

BAUPHASE 4

RUCKBAU STRASSENBEFESTIGUNG UND LEITWANDE

ZWISCHEN DEN RICHTUNGSFAHRBAHNEN
BOHRPFAHLGRUNDUNG MITTELWAND HERSTELLEN
BAUGRUBE MITTELWAND HERSTELLEN
KOPFBALKEN MITTELWAND HERSTELLEN

MITTELWAND HERSTELLEN

BAUPHASE 5

VERBAU OSTSEITE VON ARBEITSEBENE EINBRINGEN

UND RUCKVERANKERUNG VERBAU HERSTELLEN
VORAUSHUB OSTL. AUSSENWAND HERSTELLEN
BOHRPFAHLGRUNDUNG OSTL. AUSSENWAND HERST.
BAUGRUBE OSTL. AUSSENWAND HERSTELLEN
KOPFBALKEN OSTL. AUSSENWAND HERSTELLEN
OSTL. AUSSENWAND HERSTELLEN

LANGSDRAINAGE PROVISORISCH IN BETRIEB

BAUPHASE 6

OSTLICHE TUNNELDECKE HERSTELLEN

TEILW. HINTERFULLUNG AUSSENWAND HERSTELLEN

ABDICHTUNG + SCHUTZBETON DECKE HERSTELLEN

ENTWASSERUNG FAHRBAHN HERSTELLEN

RANDWEGE HERSTELLEN

UNTERBAU FAHRBAHN HERSTELLEN

VERBAU
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BAUPHASE 1

ca. km 150+420
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ca. km 150+420
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BAUPHASE 4

ca. km 150+420
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BAUPHASE 6

ca. km 150+420

BAUSTELLENVERKEHR

VERBAU
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BOSCHUNGSSICHERUNG
MIT 10 CM MAGERBETON

BOSCHUNGSSICHERUNG
MIT 10 CM MAGERBETON

BOSCHUNGSSICHERUNG
MIT 10 CM MAGERBETON
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BAUPHASE 7

FAHRBAHNDECKE HERSTELLEN

PROV. LEITEINRICHTUNGEN HERSTELLEN
PROV. AUSBAU HERSTELLEN

6+0 VERKEHR AUF OSTSEITE VERLEGEN

PROV. LSW AUF WESTSEITE RUCKBAUEN

BAUPHASE 8

STUTZWAND WEST WEITER RUCKBAUEN
STRASSENBEFESTIGUNG WESTSEITE RUCKBAUEN

VORAUSHUB' FAHRBAHN HERSTELLEN

BOHRPFAHLGRUNDUNG WESTL. AUSSENWAND HERST.

BAUPHASE 9

WESTLICHE TUNNELDECKE HERSTELLEN

TEILW. HINTERFULLUNG AUSSENWAND HERSTELLEN
ABDICHTUNG + SCHUTZBETON DECKE HERSTELLEN
ENTWASSERUNG FAHRBAHN HERSTELLEN
RANDWEGE HERSTELLEN

UNTERBAU FAHRBAHN HERSTELLEN

BAUPHASE 10

FAHRBAHNDECKE HERSTELLEN
LEITEINRICHTUNGEN HERSTELLEN
AUSBAU HERSTELLEN

ENDZUSTAND VERKEHR HERSTELLEN

BAUPHASE 11

OSTUCHE LSW RUCKBAUEN

OSTLICHEN ERDWALL ABTRAGEN

BAUPHASE 12

BAUWERKSHINTERFULLUNG FERTIGSTELLEN

UBERSCHUTTUNG TUNNEL HERSTELLEN

AUSBAU OBERFLACHE

BAUSTELLENEINRICHTUNGEN ENTFERNEN

BAUPHASE 7
OST ca. km 150+420
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BAUPHASE 8
OST ca. km 150+420

RICHTUNG FLENSBURG RICHTUNG HANNOVER

LARMSCHUTZWAND
19.00

G/
4

TENPORARE

WAL

BAUSTELLENVERKEHR

STRECKENLNGS- \BAUZEITLICHE LETWAND

ENTWASSERUNG

\\
VERBAU

BAUPHASE 9
OST ca. km 150+420

VORHANDENE
LARMSCHUTZWAND RICHTUNG FLENSBURG RICHTUNG HANNOVER

19.00

BAUSTELLENVERKEHR

TUNNELLANGS-
ENTWASSERUNG

VERBAU
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BAUPHASE 10
OST ca. km 150+420

VORHMDENE
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TUNNELLANGS -
ENTWASSERUNG

BAUZAUN

STRECKENLANGS-
ENTWASSERUNG

VERBAU

BAUPHASE 11
ﬂ OST ca. km 150+420

1 RICHTUNG FLENSBURG BAUSTELLENVERKEHR
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BAUPHASE 12
ﬂ OST ca. km 150+420

I RICHTUNG FLENSBURG

RICHTUNG HANNOVER

TUNNELLANGS-
ENTWASSERUNG

WEST
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TUNNELLANGS-
ENTWSSERUNG

BAUWERKSDATEN

BAUART STAHLBETON - SPANNBETON

MILITARLASTENKLASSE | e

EINZELSTUTZWEITEN 23,60 ...25,10 m /23,50 .... 25,00 m

LICHTE WEITE ZW. DEN WANDEN 22,60 ....31,00m /22,50 .... 24,10 m

LICHTE HOHE 2510m

KREUZUNGSWINKEL |

GESAMTLANGETROG |

GESAMTLANGE TUNNEL 893.00 m

TUNNELFLACHE ca. 45135.00 m?

BAUSTOFFKENNWERTE

BAUTEIL ANFORD.KL.| BETON |EXPOSITIONSKL.| BETONSTAHL|SPANNSTAHL

TUNNELDECKE C C 35/45 | XC4;XD2;XF2 | BSt500S | ST1570/1770

SEITEN- / MITTELWAND C35/45 | XC4;XD2;XF2 | BSt500S

TIEFGRUNDUNG C30/37 | XC2;XD2; XF1;XA1| BSt500S

SAUBERKEITSSCHICHT C12115 | X0

SCHUTZBETON C12/15 | X0 BSt 500 M

VORSPANNUNG QUER

BODENKENNWERTE

BAUTEIL Y ¢’ 0 | Bk | tnls| 05| ¢ | Ty
(kKNm3) | (") () - | (kN/m?) | (kN/m?) | (kN/m?)

GRUNDUNG siehe hierzu geotechnischen Bericht

HINTERFULLUNG 19 30 £9 | oo

Endgultige Abmessungen nach statischen, konstruktiven
und wirtschaftlichen Erfordernissen

Ausfuhrung der Tiefgrindung in Abstimmung

mit dem Bodengutachter.
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Nr. Art der Anderung Datum Aufgestellt

DEGES

Deutsche Einheit FernstraRenplanungs- und -bau GmbH
Zimmerstralle 54

& SchiuBler—Plan

Ingenieurgesellschaft mbH
Berlin / Diisseldorf

Planungsabschnitt Stellingen, AS HH-Volkspark (m) - AD HH-Nordwest
Betr.-km 152+500 - Betr.-km 148+300

10117 Berlin www.schuessler—plan.de
Dusseldorf, den ..27.09.2010 gez. ppa. Sprinke
: Unterlagen Nr. 15,2
Freie und Hansestadt Hamburg reregen
Behorde fur Stadtentwicklung und Umwelt Blatt Nr. 6
Auftragsverwaltung fur die Bundesfernstral3en
Datum Name

A7, 6-/8-streifige Erweiterung bearbeitet | 24.09.10 | Honrath
von der AS HH-Othmarschen bis zur Landesgrenze HH/SH gepriift 24.09.10 | Sprinke

Planinhalt
Tunnel Stellingen
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