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’N HOCHTIEF

Elbphilharmonie, Hamburg

Kriterien zur ErflUllung der Zwischentermine
gemal NA5 §4.2

Die Erbringung der unten aufgefihrten Einzelleistungen spatestens zum jeweili-
gen Zwischentermin nach Ziff. 4.2 gilt als Voraussetzung fiir die Erflillung dieser
Zwischentermine.

4.2.1

Fertigstellung koordinierte 3D-Planung fir den GroBen Saal und zugehdrige
Technikzentrale zur Bauausfihrung, Vorlage des Sicherheitskonzeptes fur das
Gesamtgebiude gemaB Ziff. 1.1.2 lit. f)

: _ Zeilennr. Eindeutige
(074 Vorgangsbezeichnung TP-NAS Anlage 11.1 NI
1. | GroBer Saal + Technikzentrale (12.-22.0G) 117 PLO07670
422
Fertigstellung gesamter Rohbau
Zeilennr, Eindeutige
0z Vorgangsbezeichnung TP-NAS Anlage 11.1 NI
1. | Rohbau — Hotel 162 BA000080
2. | Rohbau —Wohnen 164 BA000180
3. | Rohbau: Verbunddecke Innere Dachschale 177 A_700
(Stahlbetonbau)
4. | Rohbau: Zugangsschleuse West 18.0G 178 A_701.0520
(zw. R85 - R80)
5. | Rohbau: Zugangsschleuse Sud-Ost 18.0G 179 A_701.0660

(zw. R41 - R40)
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SOLUTIONS AG
CLASSIC SOLUTIONS
4.2.3 Building Hamburg
Fertigstellung Elementfassade Projektbiiro
Elbphilharmonie
Hamburg
Zeilennr. Eindeutige
0z Vorgangsbe;eichnung TP-NAS Anlage 11.1 NI,
1. | Fertigstellung Elementfassade bis auf baube- 215 BA043675 Seite 2 von 3
triebliche Offnungen (ohne Plaza-Fassaden, 27.08.2013
Voids und Dachterrasse)
2. | Hauptleistung Verglasung Loggien Wohnen 225 BA044415
11.0G bis 21.0G abgeschlossen
3. | Philharmonie 226 A_974
4. | Hotel 227 A_976
5. | Void Hotel 229 A_978.010
6. | Voidfassade Wohnen: Sud-, West, Nordseite 232 A_980
ohne Anschliisse zur Ostseite (Warmfassade,
21.0G - 24.0G)
424
Fertigstellung Dichtungsebene Dach (regendicht)
' Zeilennr. Eindeutige
(@4 Vorgangsbezeichnung TP-NAS Anlage 11.1 NF.
1. | Hille (Dampfsperre / Warmed. / Abdichtung) 235 A _760
.| Hille (Dampfsperre / Warmed. / Abdichtung) 237 A 768
3. | Hille (Dampfsperre / Warmed. / Abdichtung) 241 A_780.040
4.25

Fertigstellung Hotel (ohne FF&E), Technikbereich Uber GroBem Saal 18-23 OG

Zeilennr, Eindeutige
074 Vorgangsbezeichnung TP-NA5 Anlage 11.1 NI
1. | 01.UG bis 05.0G - Back of house 445 BA008840
2. | 06.0G bis 07.0G - Front of house 456 BA009550
3. | 08.0G - Lobby/Lounge / Bar 467 BA009950
4, | 09.0G bis 20.0G - Bettengeschosse und 473 BAO10030
Technikzentrale
5. | 20.0G bis 23. OG - Brandwand zum Bereich 354 A_9526
Wohnen (Achsen 10'+10 /A-R)
6. | Technikzentrale Uber Saaldach 358 BA441838
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SOLUTIONS AG
CLASSIC SOLUTIONS
4.2.6 Building Hamburg
Fertigstellung WeiBe Haut im GroBen Konzertsaal Projektbiiro
Elbphilharmonie
- Zeilennr, Eindeutige | Hampurd
0z Vorgangsbezeichnung TP-NA5 Anlage 11.1 N, 9
1. | Saaldecke Weisse Haut 264 A_9848 Seite 3 von 3
2. | WeiBe Haut Reflektor (Unterseite) 268 A_9838 e
3. | WeiBe Haut Deckenbekleidung 276 BA440631
4. | WeiBe Haut Deckenbekleidung 281 BA4412413
5. | WeiBe Haut Deckenbekleidung 286 BA4412923
6. | WeiBe Haut Deckenbekleidung 291 BA4406324
7. | WeiBe Haut Deckenbekleidung 295 BA4403744

Cﬁ\



