

Ort	Arbeiten	Zeitraum
A 1 Norderelbbrücke bis HH-Stillhorn	Sanierung Fahrbahn Richtung Bremen	Vier Wochenenden vom 26.8. bis 16.10.
A 7 Dreieck Hamburg-Nordwest bis Dreieck Bordesholm	6- bzw 8-streifiger Ausbau / Deckelbau Schnelsen	Laufend, bis 2018
A7 zw. AS Stellingen und AD HH-Nordwest	Verlegen der Versorgungsleitungen Niendorfer Gehege	2 halbseitige nächtliche Sperrungen 23.8. bis 24.8. und 24.8. bis 25.8., jeweils 22:00 – 4:00 Uhr
A7 zw. AS Stellingen und AD HH-Nordwest	Abbruch Brücke Niendorfer Gehege	Vollsperrung der A7 9. bis 12.9.
A7 zw. AS Schnelsen-Nord und AS Quickborn	Traggerüstaufbau für den Neubau einer Brücke (K5 Norderstedter Straße)	Wochenendsperrung vom 17.9. 22:00 Uhr bis 18.9. 9:00 Uhr
A 7 Stellingen	8-streifiger Ausbau A7 Neubau Langenfelder Brücke und Deckelbau Stellingen	
Langenfelder Brücke	Abbruch und Neubau	Laufend bis 2018
AS Volkspark Richtung Norden	Sperrung der Auffahrt und Einfädelungsspur für den Umbau der Anschlussstelle	1.8. bis 26.8.
A7 Höhe AS Volkspark Richtung Norden	Bau neuer Verkehrszeichenbrücken Montage im Mittelstreifen	Sperrung Hauptfahrstreifen Richtung Norden 18.9. bis 2.10.
Tunnel Stellingen	Neubau	Laufend bis 2020
A7 zw. AS Stellingen und AD HH-Nordwest	Brückenabbruch Wördemanns Weg	Vollsperrung 9. bis 12.9.
A 7 Volkspark bis Othmarschen	Sanierung der Fahrbahn Richtung Flensburg	3. bis 10.10.
A 7 Elbtunnel bis bis AS Heimfeld	Reparatur von Fahrbahnübergängen bzw. Deckensanierung (Moorburg bis Heimfeld)	10.9. bis 7.10.

A 253	Sanierung der Fahrbahn zwischen Wilhelmsburg Süd und HH-Neuland	Laufend, bis November 2016
Verlegung der Wilhelmsburger Reichsstraße		Laufend bis Ende 2019
Wilhelmsburg	Bauzeitliche Ampelsteuerung im Kreuzungsbereich Kornweide	ab 15.10.
Köhlbrandbrücke	Grundinstandsetzung der östlichen Rampe	laufend bis Ende November
Wilhelmsburg, Bei der Wollkämmerei	Deckschichtinstandsetzung	38. KW bis Anfang Dezember