
Übersicht Zeitplan: Einrichtung Regionaler Bildungskonferenzen

Stand: 01. 04. 2011

Zeit	Vorgang
09/ 2009– 05/ 2010	Konzeptentwicklung in 8 Workshops unter Beteiligung von verschiedenen Abteilungen der Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB), des Hamburger Instituts für Berufliche Bildung (HIBB), des Projekts „Lernen vor Ort (LvO)“, des „Rahmenprogramms Integrierte Stadtteileinwicklung (RISE)“, der 7 Bezirksämter, der Behörde für Soziales und Gesundheit (BSG), der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU), der Behörde für Kultur und Medien (BKM) sowie der Senatskanzlei; zwischendurch drei Abstimmungen des Arbeitsstandes zwischen der Senatorin der BSB und den 7 Bezirksamtsleitern
17. 06. 2010	Konzeptabstimmung der Senatorin der BSB mit den Bezirksamtsleitungen
31. 08. 2010	Befassung des Konzepts in der Elternkammer
02. 09. 2010	Befassung des Konzepts in der Lehrerkammer
08. 09. 2010	Befassung und Entscheidung des Konzepts in der Deputation der BSB
13. 09. 2010:	1. Workshop der bezirklichen Steuerungsgruppen zur Vorbereitung der Bildungskonferenzen auf Bezirksebene
29. 09. 2010	Konstituierende Sitzung der Lenkungsgruppe RBK/LvO
Ab 09. 2010	Konstituierende Sitzungen der Steuerungsgruppen auf Bezirksebene ü
10/2010	Beauftragung der Entwicklung eines Evaluationskonzeptes
10/2010 – 01/2011	Aufnahme der Arbeit der bezirklichen

	Geschäftsstellen
25. 10. 2010	Pressekonferenz im Rathaus: Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung
26. 10. 2010	Auftaktveranstaltung RBK für ganz Hamburg im Altonaer Theater
22. 11. 2010	2. Workshop der bezirklichen Steuerungsgruppen
19. 01. 2011	2. Lenkungsgruppensitzung RBK/LvO
04/05. 2011	Erste Staffel RBK auf bezirklicher Ebene in allen sieben Bezirken
12. 05. 2011	3. Lenkungsgruppensitzung RBK/LvO
16. 05. 2011	3. Workshop der bez. Steuerungsgruppen zur Auswertung der ersten Staffel RBK auf bezirklicher Ebene
22. 09. 2011	4. Lenkungsgruppensitzung RBK/LvO
Ab 06. 2011	Beginn des sukzessiven Aufbaus von RBK auf lokaler Ebene
Im Laufe 2011	weitere Sitzungen RBK auf bezirklicher und lokaler Ebene mit entsprechender Vor- und Nachbereitung seitens der Steuerungsgruppen
Frühjahr 2012	Zwischenbericht zum Entwicklungsstand der RBK
Frühjahr 2013	Prozessevaluation der RBK