



Freie und Hansestadt Hamburg

Bezirksamt Altona

Bezirksamt Altona, Platz der Republik 1, 22765 Hamburg

Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Fachamt Management des öffentlichen Raumes
Abteilung Straßen, Mobilität und Gewässer
Abschnitt Mobilität

freiRaum Ottensen Projektteam
Jessenstraße 1-3
22767 Hamburg

freiraumottensen@altona.hamburg.de

05. Dezember 2024

Protokoll der 15. Session des freiRaum Ottensen Beirats vom 05.12.2024

Datum und Zeit: Donnerstag der 05. Dezember 2024 von 17:00 bis 20:15 Uhr

Ort: Kollegiensaal, Rathaus Altona, Platz der Republik 1, 22765 Hamburg

Anwesende:

Ludwig Treppesch (Anwohner*innen bis 20 Jahre) *Antonia Puschmann als Gast*
Christine Geupel (Anwohner*innen 21-40 Jahre) *David Sommer als Gast*
Alice Breska (Anwohner*innen 41-60 Jahre) *ab 17:23 Uhr*
Alexander Montana (VCD Nord)
Johannes Glogau (Bürgerinitiative OTTENSER GESTALTEN) *Helmut Thomas als Gast*
Niels Weidner (Handwerkskammer Hamburg) *bis 18:50 Uhr*
Sonja Tesch (Fuss e.V.) *bis 19:20 Uhr*
Sven Ebert (Gewerbtreibende Handel) *ab 17:07*
Ulf Schelenz (Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer-Verein)
Christoph Färber Handelskammer Hamburg

Annika Hanke, Mona Gericke, Mark Thomas (Bezirksamt Altona)

Margit Bonacker (konsalt GmbH)

Abwesend:

Anwohner*innen über 60 Jahre, Gewerbetreibende Handwerk, Gewerbetreibende Gastronomie

TOP 1: Begrüßung und Einführung

- Es wird ein Ergebnisprotokoll der heutigen Session angefertigt.
- Der Beirat ist mit zehn anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern (ab Top 4 neun; ab Top 5 acht) beschlussfähig.
- Ein Tagesordnungspunkt zum Thema Freiraumplanung wird vom Amt angemeldet. Dies wird unter TOP2 behandelt.
- Einführung und Begrüßung durch die Moderation.

- Das Projektteam gibt einen Kurzurückblick über:
 - Sachstand: Schlussverschickung der Objektplanung inklusive Redestand im Mercado 13.11.2024
 - Öffentliche Beteiligungsveranstaltungen seit der letzten Beiratssitzung.
 - EMW 17.09.2024
 - Redestand Große Brunnenstraße 16.10.2024
 - Redestand Schlussverschickung 13.11.2024
 - Sachstand Baumaßnahmen im Projektgebiet: Fahrradbügel Holstentwiete und Fischers Allee wurden gebaut
- Der Beirat wünscht einen Sachstandsbericht und Diskussion zur Straßenbeleuchtung in der Ottenser Hauptstraße und Bahrenfelder Straße als Tagesordnungspunkt für eine der nächsten Beiratssitzungen. Das Projektteam wird dies entsprechend vorbereiten.

TOP 2: Freiraumplanung

Das Projektteam berichtet, dass ein Büro beauftragt wurde (TREIBHAUS Landschaftsarchitektur), welche Arbeitspakete dieses bearbeitet und stellt den voraussichtlichen Zeitplan vor.

Es wird angefragt, ob die Pläne, in denen die Außengastronomie eingezeichnet ist, zur Verfügung gestellt werden können. Das Projektteam verneint dies, da die Plangrundlage veraltet sei (2. Verschickung).

Die Ottenser Gestalten erläutern ihre Idee zu den Grünen Oasen. Das Projektteam erläutert, dass aus Ressourcengründen keine Platzneugestaltung im Rahmen von freiRaum Ottensen geplant werden könne.

TOP 3: Teilkonzept Wirtschaftsverkehr

Das Projektteam gibt einen kurzen Überblick über das beauftragte Teilkonzept für den Wirtschaftsverkehr. Es werden die Auftragnehmer (ISME, TOLLERORT & Platomo), die Leistungsbestandteile und ein grober Bearbeitungszeitplan vorgestellt. Die Bearbeitungszeit ist im Dezember 2024 gestartet und wird voraussichtlich bis Ende 2025 andauern.

Die Beiratsmitglieder werden zu weiteren relevanten Akteursgruppen sowie deren bestmögliche Erreichbarkeit und Einbindung befragt.

Der Beirat bringt als Diskussionspunkt das Thema Kundenparkplätze und Mobilitätsstationen, sowie E-Ladesäulen am Rand des zufahrtsbeschränkten Bereichs ein. Auch die Bedarfe von Arbeitnehmer:innen in Ottensen werden angeführt, auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels. Es gäbe Bedarf nach Fahrradparkhäusern und Parkmöglichkeiten.

TOP 4: Update Westschleife und Große Brunnenstraße 2.0

Das Projektteam berichtet über den aktuellen Sachstand zur geplanten Unterbrechung des Durchgangsverkehrs in der Großen Brunnenstraße (Bereich zwischen Erdmannstraße – Holstentwiete).

Das Projektteam hat am 16.09.2024 im Mobilitätsausschuss die verschiedenen Planungsansätze vorgestellt und der Beirat die in der 14. Sitzung abgestimmte Stellungnahme vorgetragen.

Es wurde zu den Planungsansätze am 16.10.2024 ein öffentlicher Redestand für Bürger:innen und Anwohner:innen durchgeführt und im Mobilitätsausschuss am 21.10.2024 von der Veranstaltung berichtet. Die Große Brunnenstraße wird entsprechend der favorisierten Variante des Beirates mit einer Umwidmung gestaltet werden.

In der Nöltingstraße steht das Projektteam vor der Variantenprüfung und wird entsprechend des Prüfauftrages der Politik verschiedene Planungsvarianten erarbeiten. Dazu stünden sie mit den entsprechenden Akteuren im Kontakt.

Das Projektteam stellt die abgeschlossenen Fahrradbügel-Baumaßnahmen in der Fischers Allee und in der Holstentwiete vor und erläutert die geplante Baumaßnahme, mit der in der Fischers Allee die Durchfahrbarkeit der Diagonalsperre für den Fahrradverkehr erleichtert werden soll.

TOP 5: Termine 2025

Das Projektteam macht Terminvorschläge für die Beiratssitzungen 2025, die auf den aktuellen Projektzeitplan abgestimmt sind. Der Beirat berät über die Termine und legt die folgenden Termine für die Sitzungen 2025 fest:

16. Session: Donnerstag, den 13.02.2025

17. Session: Donnerstag, den 15.05.2025

18. Session: Donnerstag, den 25.09.2025 19. Session: Donnerstag, den 04.12.2025

Der Beirat wird im Mobilitätsausschuss am 16.12.2024 einen Bericht liefern.

Hans-Sauer-Preis wird Thema der ersten Beiratssitzung im Jahr 2025.

Beleuchtung wird als Thema in einer der nächsten Sitzungen aufgegriffen, das Projektteam wird dies sinnvoll auf die Tagesordnung setzen.

Das Thema Quartiersgarage wird seitens des Projektteams auf die TO gesetzt, wenn es einen neuen Stand gibt.

Der Beirat stimmt dafür, dass auch Teilnahme für die Vertreter:innen möglich ist und damit zu zweit, jede Interessensgruppe hat dennoch nur eine Stimme.

Es soll weiter eine externe Moderation geben.

TOP 6: Abschluss

- Das Protokoll wird am Anschluss mit Frist zur Rückmeldung verschickt werden
- Das Protokoll wird auf der Webseite veröffentlicht.
- Die nächste Session des freiRaum Ottensen Beirats findet am **Donnerstag, den 13. Februar 2024 ab 17.00 Uhr** vermutlich im Rathaus statt.



Dieses Werk ist unter einer CC BY-NC-ND 4.0 Lizenz veröffentlicht.