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Herstellung Lärmschutzwand (LSW) erfolgt nach Abschluss der Baumaßnahme"Bahnsteig Nord - Haltestelle Sengelmannstraße"
Grund: Zufahrt BE-Fläche Haltestelle Sengelmannstraße wird im Bereich dergeplanten LSW eingerichtet
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Aktuelle Straßenplanung
Paul-Stritter-Weg/Sengelmannstraße
siehe Anlagennummer 27.01 und 27.02.
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Während der Herstellung der Östlichen NF
wird der Rad- und Fußverkehr in Ri. Norden
auf die fertiggestellte Fahrbahn überführt.
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