Pressemitteilung

der Via Solutions Nord GmbH & Co. KG

Hamburg A 7: Abschluss der Larmschutzmalinahmen
Abschnitt Schnelsen. 42-Stunden-Sperrung der A 7
Richtungsfahrbahn Hannover zwischen der AS
Quickborn und dem AD HH-Nordwest von Samstag,
den 27.6., 14 Uhr bis Montag, den 29.6., 8 Uhr

= LarmschutzmaBBnahme fiir 18.000 direkt betroffene Anwohner
wird abgeschlossen

= Neuer Termin fiir den Einbau des offenporigen Asphalts in
Schnelsen unter Abwagung aller zu beriicksichtigenden Belange
festgelegt

= Fahrtrichtung Norden fiir Urlauber Richtung Kuste voll nutzbar

= Fahrtrichtung Siiden fur Urlauber von Schleswig-Holstein
Richtung Siiden bis Sonnabend 14 Uhr voll nutzbar

Nitzen, 24. Juni 2020. Die fur den Einbau des offenporigen Asphalts (OPA) im noch
ausstehenden Streckenabschnitt ndrdlich des Tunnels Schnelsen geplante letzte Sperrung

musste witterungsbedingt abgesagt werden. Mit Hochdruck wurde ein Ersatztermin fiir die

abschlieBende LarmschutzmalRnahme gesucht. Aufgrund notwendiger Arbeiten flur die
Wasserversorgung der Burgerinnen und Birger Hamburgs wird ab dem Juli die B 4 und damit
die klassische Umleitungsstrecke fur Arbeiten auf der A 7 belegt. Da diese Arbeiten im
nachgeordneten Netz bis in den Herbst andauern, ist ein Einbau des offenporigen Asphalts
nur am letzten Juni Wochenende durchzuflhren oder erst im Frihjahr/ Sommer 2021. Zudem
wurde bei der Terminfindung nicht nur die notwendigen Arbeiten in Hamburg, sondern auch
auf den sich ab Mitte Juli einstellenden Ferienrickreiseverkehr aus Schleswig-Holstein
Rucksicht genommen. Bei der Abwagung, ob der Einbau des offenporigen Asphalts am ersten

Ferienwochenende vertretbar ist, wurden folgende Punkte bertcksichtigt:

- In der Abwagung wurde besonderes Augenmerk auf das Anrecht der
Anwohnerinnen und Anwohner Schnelsens auf aktiven Larmschutz gelegt. Ein
Einbau des offenporigen Asphalts in 2021 ist nicht vertretbar. Der offenporige Asphalt
mindert den Verkehrsldrm um bis zu 8 dB(A). Damit ist eine deutlich spurbare
Minderung des gesundheitsschadigenden StralRenlarms fir die davon direkt

betroffenen 18.000 Anwohnerinnen und Anwohner verbunden

Via Solutions Nord
GmbH & Co. KG

Kirchenweg 10
24568 Nitzen

Email:
kommunikation@vsn-
a7.de

Tel.: 04191 27491-10

Seite 1 von 3

- Auf die Reisestrome von Schleswig-Holstein Richtung Siiden wurde Riicksicht

genommen, und der Einbau durch eine Verdichtung der Arbeitsschritte und Erhéhung

der Kapazitaten erheblich von 55 Stunden auf 42 Stunden verkirzt. Damit wird ein

Zeitfenster zur Verfugung gestellt, in dem die Urlauber aus dem Norden mit Fahrtziel

Hannover und dariber hinaus, Hamburg bis Sonnabend, 14 Uhr uneingeschrankt

passieren koénnen.
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Zudem wurde bericksichtigt, dass aufgrund des derzeitigen schlechten Zustands der
behelfsmaligen Fahrbahn zwischen HH-Schnelsen Nord und dem Tunnelportal HH-
Schnelsen aus Griinden der Unfallpravention hatte saniert werden missen. Ein Einbau
des OPA am kommenden Wochenende macht eine Sanierung uberfliissig und

erspart zusatzliche Sperrungen.

Ebenso fanden die aufgrund der Ferien in Schleswig-Holstein verminderten
Pendlerstrome am 29.6. morgens in der Abwagung Berlcksichtigung. Flr die Pendler
nach Hamburg, wird es am Montagfriih Einschrankungen geben. Es werden daher alle
aus dem Norden kommenden Berufstatigen gebeten, am Montag den 29.6. moglichst

spater loszufahren oder die Fahrt durch Home Office zu vermeiden.

Logistik Unternehmen werden gebeten, die verlangerte Sperrdauer bei lhren

Planungen zu beriicksichtigen.

Urlaubsreisende nach Schleswig-Holstein oder Danemark kénnen ungehindert

Hamburg Richtung Norden passieren. Es gibt keine Einschrankungen.

Fir den Einbau des OPA auf der A 7 musste aus Kapazitatsgrinden die geplante
BaumaRnahme des LSBG auf der B 5 in Bergedorf verschoben werden. Die ab dem 25.6.
geplante MaRnahme in der Bergedorfer StralRe (B5) zwischen VierlandenstralRe und Am
Brink findet nun ab dem 2.7. statt und soll am 13.7 abgeschlossen sein. Die
anschlieBende Sanierung der Geh- und Radwege wird voraussichtlich am 24. Juli 2020

abgeschlossen.

Die Details der Sperrung im Einzelnen:

Die Richtungsfahrbahn Hannover wird am Samstag, den 25.6., 14 Uhr zwischen der
AS Quickborn und dem AD HH-Nordwest gesperrt. Reisenden von Schleswig-
Holstein in Richtung Hannover oder Bremen wird dringend empfohlen, Hamburg vor 14
Uhr zu passieren oder Uber die Autobahnen A 23 und iiber das AD HH-Nordwest die
A 7 im weiteren Verlauf zu nutzen, sowie auf die A 21 und A 1 auszuweichen. Die
innerstadtische Umleitung von der AS Quickborn Richtung HH Uber die B 4 ist
stauanfallig. Die A 7 wird am Montag, den 29.6. ab 5 Uhr ab Quickborn bis zur AS
HH-Schnelsen Nord geoffnet. Ab 8 Uhr steht die A 7 wieder zur Ganze in
Fahrtrichtung Siiden zur Verfiigung.

Fir den notwendigen umfangreichen Baumaschinenpark wird der Parkplatz
Bdnningstedt ab Donnerstag 25.6.,12 Uhr gesperrt.

Die Auffahrt an der AS HH-Schnelsen-Nord Fahrtrichtung Stden wird fir die
vorbereitenden Arbeiten ab Freitag 26.6., 11 Uhr gesperrt.
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- Die Auffahrt an der AS HH-Schnelsen Fahrtrichtung Stiden wird ab Samstag 27.6.,
14 Uhr gesperrt.
- Die Raststatte Holmmoor Richtungsfahrbahn Stiden wird ab Samstag 27.6., 12 Uhr
gesperrt.
- Die Offnung der A 7 ab der AS Quickborn erfolgt am Montagmorgen 29.6.2020 ab
5 Uhr. Der Verkehr wird dann bis Schnelsen Nord gefiihrt und ab dort liber die
B 432 und B 433 iiber die Flughafen Umgehung abgeleitet.
- Die Auffahrtsrampen an der A 7 AS HH-Schnelsen Nord werden am 29.6.2020 ab 8 Uhr

wieder geoffnet

- Die Auffahrt an der AS HH-Schnelsen in Richtung Stiden wird am 29.6.2020 erst ab 12
Uhr gedffnet. Diese wird fiir den Abbau der Maschinen und deren Abtransport bis 12
Uhr bendtigt.

Zusammengefasst wird mit der Taktung und Durchfiihrung der BaumaBnahme
- der Larmschutz noch dieses Jahr fir rund 18.000 direkte Anwohner gewahrleistet und
der Larm um bis zu 8 dB(A) vermindert.
- ein Zeitfenster fir den Urlaubsreiseverkehr von Schleswig-Holstein Richtung Siden
geschaffen
- der Urlaubsreiseverkehr Richtung Norden nicht behindert.

- ein Verschieben der MalRnahme in das Jahr 2021 verhindert.

Fir einen qualitativ hochwertigen Einbau von offenporigem Asphalt ist es zwingend erforderlich,
dass eine trockene Wetterlage wahrend der Verarbeitung des Asphalts vorherrscht. Die
MafRnahme ist daher sehr witterungsabhangig. Eine wiederholte Absage ist daher kurzfristig

nicht auszuschlief3en.

Weitere Informationen zum Betrieb und zur Erhaltung der Bundesautobahn A 7 und zum

Larmschutzdeckel Schnelsen sind im Internet unter www.via-solutions-nord.de zu finden.

Bei Rickfragen steht Ihnen neben der VSN auch

Christian Merl

Stabstelle Projektkoordination,
Kommunikation und Offentlichkeitsarbeit
DEGES

P3

Tel.: 040 182 104 114

Mobil: 0162 2473840

merl@deges.de

zur Verfligung.

Via Solutions Nord ist die Projektgesellschaft zum Ausbau der Bundesautobahn 7 zwischen den Autobahndreiecken
Hamburg-Nordwest und Bordesholm in Schleswig-Holstein und zur Errichtung des Autobahndeckels im Hamburger
Stadtteil Schnelsen. Via Solutions Nord wird von den drei Projektpartnern HOCHTIEF PPP Solutions aus Essen, dem
groBen mittelstdndischen Bauunternehmen KEMNA BAU aus Pinneberg und der niederlandischen
Finanzierungsgesellschaft DIF Capital Partners gebildet, die fir Betrieb und Erhalt der A7 bis ins Jahr 2044 verantwortlich
ist.
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GroRraumiges Ausweichen fiir Urlaubsverkehre Richtung Siiden

Urlauber aus SH mit Ziel Hannover oder Bremen, bitte auf A 23,
A 21, A1 ausweichen! A 7 ist bis 14:00 Uhr am 27.6. frei.

Richtungsfahrbahn Nord ganzlich frei!
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Situation, Montag, 28.6. zwischen 5:00 Uhr und 8:00 Uhr
Richtungsfahrbahn Siid

A 7 RIFA Siden wird ab dem 28.6., 5:00 Uhr zwischen

AS Quickborn und AS HH Schnelsen Nord geoffnet — Ableitung
wegen letzter Auskihlphase an AS HH-Schnelsen Nord Richtung
B 432 und B 433

Sperrung A 7 RIFA Stid zwischen HH-Schnelsen Nord und dem
AD HH-Nordwest bis 8:00 Uhr
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Innerstadtische Umleitung — Staugefahr!

Umleitung U70 Gber AS Quickborn, Friedrichsgaber
StraRRe, BahnstraRe, Ellerauer StralRe, B 4 (Kieler StrafRe)

Weiterfiihrung siehe Plan 7091

@ Malistab 1: 75 000




