
U5 Ost

City Nord bis Bramfeld

Hamburger Hochbahn AG

Anlage 09.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Änderung

Bauwe

rks-Nr.

Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, 

Örtlichkeit

a)bisheriger

b) künftiger

Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 

Regelung

Bemerkungen

Bk. Nr.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

50 001 10.01.01 Strecke P

KM 0.9+44 bis 0.9+68

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 002 10.01.01 Strecke P

KM 0.9+41 bis 0.9+66

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 003 10.01.01 Strecke P

KM 0.9+64 bis 0.9+66

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 004 10.01.01 Strecke P

KM 0.9+67 bis 0.9+68

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 005 10.01.01 Strecke P

KM 0.9+65 bis 0.9+67

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 006 10.01.01 Strecke P

KM 0.9+63 bis 0.9+65

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 007 10.01.01 Strecke P

KM 0.9+13 bis 0.9+44

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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50 008 10.01.01 Strecke P

KM 0.9+11 bis 0.9+41

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 009 10.01.01 Strecke P

KM 0.9+22 bis 0.9+63 

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 010 10.01.01 Strecke P

KM 0.9+19 bis 0.9+65

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 011 10.01.01 Strecke P

KM 0.8+93 bis 0.9+13

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 012 10.01.01 Strecke P

KM 0.8+93 bis 0.9+11

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 013 10.01.01 Strecke P

KM 0.8+81 bis 0.9+22 

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 014 10.01.01 Strecke P

KM 0.8+82 bis 0.9+19

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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50 015 10.01.01 Strecke P

KM 0.8+55 bis 0.8+82

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 016 10.01.01 Strecke P

KM 0.8+53 bis 0.8+81

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 017 10.01.02 Strecke P

KM 0.7+68 bis 0.8+01

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 018 10.01.02 Strecke P

KM 0.7+70 bis 0.8+02

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 019 10.01.02 Strecke P

KM 0.7+79 bis 0.8+15

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 020 10.01.02 Strecke P

KM 0.7+33 bis 0.7+68 

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 021 10.01.02 Strecke P

KM 0.7+35 bis 0.7+70

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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50 022 10.01.02 Strecke P

KM 0.7+43 bis 0.7+79

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 023 10.01.02 Strecke P

KM 0.7+32 bis 0.7+33

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 024 10.01.02 Strecke P

KM 0.7+34 bis 0.7+35

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 025 10.01.02 Strecke P

KM 0.6+98 bis 0.7+33

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 026 10.01.02 Strecke P

KM 0.7+00 bis 0.7+35

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 027 10.01.02 Strecke P

KM 0.7+04 bis 0.7+43

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 028 10.01.02 Strecke P

KM 0.7+03 bis 0.7+04

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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50 029 10.01.02 Strecke P

KM 0.7+01 bis 0.7+03

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 030 10.01.02 Strecke P

KM 0.6+81 bis 0.7+04

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 031 10.01.02 Strecke P

KM 0.6+79 bis 0.7+03

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 032 10.01.02 Strecke P

KM 0.6+99 bis 0.7+03

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 033 10.01.02 Strecke P

KM 0.6+98 bis 0.7+01 

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 034 10.01.02 Strecke P

KM 0.6+13 bis 0.6+17

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 035 10.01.02 Strecke P

KM 0.6+13 bis 0.6+18 

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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50 036 10.01.03 Strecke P

KM 0.5+16 bis 0.5+32

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 037 10.01.03 Strecke P

KM 0.5+16 bis 0.5+19

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 038 10.01.04 Strecke P

KM 0.2+14 bis 0.2+40 

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 039 10.01.02 Strecke P

KM 0.7+84 bis 0.7+85 

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 040 10.01.02 Strecke P

KM 0.6+43 bis 0.6+45 

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 041 10.01.02 Strecke P

KM 0.6+40 bis 0.6+43 

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 042 10.01.02 Strecke P

KM 0.6+30 bis 0.6+39 

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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50 043 10.01.02 Strecke P

KM 0.6+33 bis 0.6+39 

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 044 10.01.02 Strecke P

KM 0.6+04 bis 0.6+05 

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 045 10.01.02 Strecke P

KM 0.5+78 bis 0.5+79 

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 046 10.01.02 Strecke P

KM 0.5+92 bis 0.5+94 

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 047 10.01.02 Strecke P

KM 0.5+92 bis 0.5+94 

Hst. City Nord a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

51 001 10.01.01 Strecke P

KM 0.8+94 bis 0.9+48 

Hst. City Nord a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

51 002 10.01.01 Strecke P

KM 0.8+94 bis 0.9+51

Hst. City Nord a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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51 003 10.01.02 Strecke P

KM 0.7+60 bis 0.7+91

Hst. City Nord a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

51 004 10.01.02

10.01.03

Strecke P

KM 0.4+26 bis 0.7+76

Hst. City Nord a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

51 005 10.01.02 Strecke P

KM 0.6+63 bis 0.6+64

Hst. City Nord a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

51 006 10.01.02 Strecke P

KM 0.6+01 bis 0.6+04

Hst. City Nord a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

51 007 10.01.03 Strecke P

KM 0.4+94 bis 0.4+98

Hst. City Nord a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

51 008 10.01.03 Strecke P

KM 0.4+12 bis 0.4+26

Hst. City Nord a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

51 009 10.01.04 Strecke P

KM 0.1+74 bis 0.2+10 

Hst. City Nord a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Sicherung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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52 001 10.01.01

10.01.02

Strecke P

KM 0.6+95 bis 1.0+02 

Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 002 10.01.01 Strecke P

KM 0.8+93 bis 0.9+47 

Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 003 10.01.01 Strecke P

KM 0.8+72 bis 0.8+72

Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 004 10.01.01 Strecke P

KM 0.8+64 bis 0.8+69

Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 005 10.01.02 Strecke P

KM 0.8+31 bis 0.8+32

Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 006 10.01.02 Strecke P

KM 0.7+98 bis 0.7+98 

Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 007 10.01.02 Strecke P

KM 0.6+93 bis 0.6+95

Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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U5 Ost

City Nord bis Bramfeld

Hamburger Hochbahn AG

Anlage 09.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Änderung

Bauwe

rks-Nr.

Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, 

Örtlichkeit

a)bisheriger

b) künftiger

Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 

Regelung

Bemerkungen

Bk. Nr.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

52 008 10.01.02 Strecke P

KM 06+52 bis 0.6+55

Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 009 10.01.02 Strecke P

KM 0.6+09 bis 0.6+57 

Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 010 10.01.02

10.01.03

Strecke P

KM 0.5+36 bis 0.7+76

Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 011 10.01.02 Strecke P

KM 0.5+78 bis 0.5+79

Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 012 10.01.02 Strecke P

KM 0.5+68 bis 0.5+70 

Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 013 10.01.03 Strecke P

KM 0.5+49 bis 0.5+50 

Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 014 10.01.03 Strecke P

KM 0.5+48 bis 0.5+49

Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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U5 Ost

City Nord bis Bramfeld

Hamburger Hochbahn AG

Anlage 09.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Änderung

Bauwe

rks-Nr.

Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, 

Örtlichkeit

a)bisheriger

b) künftiger
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

52 015 10.01.03 Strecke P

KM 0.5+30 bis 0.5+37

Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 016 10.01.03 Strecke P

KM 0.5+36 bis 0.5+38

Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 017 10.01.03 Strecke P

KM 0.5+02 bis 0.5+38

Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 018 10.01.03 Strecke P

KM 0.5+16 bis 0.5+36

Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 019 10.01.03 Strecke P

KM 0.4+75 bis 0.5+53 

Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 020 10.01.03 Strecke P

KM 0.5+16 bis 0.5+19 

Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 021 10.01.03 Strecke P

KM 0.4+96 bis 0.5+36

Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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U5 Ost

City Nord bis Bramfeld

Hamburger Hochbahn AG

Anlage 09.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Änderung

Bauwe

rks-Nr.

Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, 
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52 022 10.01.03 Strecke P

KM 0.4+80 bis 0.5+02

Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 023 10.01.03 Strecke P

KM 0.4+76 bis 0.4+99

Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 024 10.01.03 Strecke P

KM 0.4+95 bis 0.4+98

Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 025 10.01.03 Strecke P

KM 0.4+89 bis 0.4+96 

Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 026 10.01.03 Strecke P

KM 0.4+95 bis 0.5+02

Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 027 10.01.03 Strecke P

KM 0.4+95 bis 0.4+98 

Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 028 10.01.03 Strecke P

KM 0.4+50 bis 0.4+73 

Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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Anlage 09.01
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Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Änderung
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52 029 10.01.03 Strecke P

KM 0.4+49 bis 0.4+65

Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 030 10.01.01 Strecke P

KM 0.8+85 bis 0.9+35

Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 031 10.01.02 Strecke P

KM 0.6+77 bis 0.6+78

Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 032 10.01.03 Strecke P

KM 0.5+37 bis 0.5+54

Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 033 10.01.03 Strecke P

KM 0.5+14 bis 0.5+17

Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 034 10.01.04 Strecke P

KM 0.2+11 bis 0.2+42

Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliches Sichern der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

54 001 10.01.01 Strecke P

KM 0.8+36 bis 0.8+54

Hst. City Nord a) (E) Vattenfall Wärme

    (U) Vattenfall Wärme

b) (E) Vattenfall Wärme

    (U) Vattenfall Wärme

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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54 002 10.01.02 Strecke P

KM 0.5+37 bis 0.7+96 

Hst. City Nord a) (E) Vattenfall Wärme

    (U) Vattenfall Wärme

b) (E) Vattenfall Wärme

    (U) Vattenfall Wärme

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

54 003 10.01.02 Strecke P

KM 0.7+36 bis 0.7+39

Hst. City Nord a) (E) Vattenfall Wärme

    (U) Vattenfall Wärme

b) (E) Vattenfall Wärme

    (U) Vattenfall Wärme

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

54 004 10.01.02 Strecke P

KM 0.7+39 bis 0.7+39

Hst. City Nord a) (E) Vattenfall Wärme

    (U) Vattenfall Wärme

b) (E) Vattenfall Wärme

    (U) Vattenfall Wärme

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

54 005 10.01.02 Strecke P

KM 0.6+90 bis 0.6+91

Hst. City Nord a) (E) Vattenfall Wärme

    (U) Vattenfall Wärme

b) (E) Vattenfall Wärme

    (U) Vattenfall Wärme

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

54 006 10.01.02 Strecke P

KM 0.5+99 bis 0.6+01

Hst. City Nord a) (E) Vattenfall Wärme

    (U) Vattenfall Wärme

b) (E) Vattenfall Wärme

    (U) Vattenfall Wärme

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

54 007 10.01.02

10.01.03

Strecke P

KM 0.5+41 bis 0.5+99 

Hst. City Nord a) (E) Vattenfall Wärme

    (U) Vattenfall Wärme

b) (E) Vattenfall Wärme

    (U) Vattenfall Wärme

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

54 008 10.01.03 Strecke P

KM 0.5+35 bis 0.5+41

Hst. City Nord a) (E) Vattenfall Wärme

    (U) Vattenfall Wärme

b) (E) Vattenfall Wärme

    (U) Vattenfall Wärme

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

Stand: 21.02.2019 1. Änderung, 24.02.2020 Blatt 14 von 100



U5 Ost

City Nord bis Bramfeld

Hamburger Hochbahn AG

Anlage 09.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Änderung

Bauwe

rks-Nr.

Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, 

Örtlichkeit

a)bisheriger

b) künftiger

Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 

Regelung

Bemerkungen

Bk. Nr.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

55 001 10.01.01 Strecke P

KM 0.9+67 bis 0.9+70 

Hst. City Nord a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

55 002 10.01.01 Strecke P

KM 0.8+75 bis 0.9+92 

Hst. City Nord a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 003 10.01.01 Strecke P

KM 0.8+51 bis 0.9+62 

Hst. City Nord a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 004 10.01.02 Strecke P

KM 0.7+74 bis 0.7+87 

Hst. City Nord a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

55 005 10.01.02 Strecke P

KM 0.6+60 bis 0.7+74

Hst. City Nord a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 006 10.01.02 Strecke P

KM 0.7+18 bis 0.7+92 

Hst. City Nord a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 007 10.01.02 Strecke P

KM 0.7+21bis 0.7+23 

Hst. City Nord a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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55 008 10.01.02 Strecke P

KM 0.6+64 bis 0.6+68

Hst. City Nord a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 009 10.01.02 Strecke P

KM 0.6+62 bis 0.6+66 

Hst. City Nord a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 010 10.01.02

10.01.03

Strecke P

KM 0.4+99 bis 0.6+60 

Hst. City Nord a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

55 011 10.01.03 Strecke P

KM 0.5+01 bis 0.5+06

Hst. City Nord a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

55 012 10.01.03 Strecke P

KM 0.5+00 bis 0.5+02

Hst. City Nord a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

55 013 10.01.03 Strecke P

KM 0.4+88 bis 0.5+00 

Hst. City Nord a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

55 014 10.01.03 Strecke P

KM 0.4+94 bis 0.5+00 

Hst. City Nord a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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55 015 10.01.03 Strecke P

KM 0.4+0.6 bis 0.4+15

Hst. City Nord a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

56 001 10.01.01 Strecke P

KM 0.8+95 bis 0.9+46 

Hst. City Nord a) (E) Dataport

    (U) Dataport

b) (E) Dataport

    (U) Dataport

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

56 002 10.01.01 Strecke P

KM 0.8+98 bis 0.9+44

Hst. City Nord a) (E) Dataport

    (U) Dataport

b) (E) Dataport

    (U) Dataport

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

56 003 10.01.02

10.01.03

Strecke P

KM 0.4+76 bis 0.7+82 

Hst. City Nord a) (E) Dataport

    (U) Dataport

b) (E) Dataport

    (U) Dataport

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

56 004 10.01.02 Strecke P

KM 0.7+18 bis 0.7+95 

Hst. City Nord a) (E) Dataport

    (U) Dataport

b) (E) Dataport

    (U) Dataport

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

56 005 10.01.03 Strecke P

KM 0.5+32 bis 0.5+41

Hst. City Nord a) (E) Dataport

    (U) Dataport

b) (E) Dataport

    (U) Dataport

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

56 006 10.01.03 Strecke P

KM 0.5+40 bis 0.5+41

Hst. City Nord a) (E) Dataport

    (U) Dataport

b) (E) Dataport

    (U) Dataport

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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57 001 10.01.01 Strecke P

KM 0.8+89 bis 0.9+44 

Hst. City Nord a) (E) willy.tel

    (U) willy.tel

b) (E) willy.tel

    (U) willy.tel

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

57 002 10.01.02 Strecke P

KM 0.7+57 bis 0.7+78

Hst. City Nord a) (E) willy.tel

    (U) willy.tel

b) (E) willy.tel

    (U) willy.tel

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

57 003 10.01.02 Strecke P

KM 0.4+76 bis 0.7+78

Hst. City Nord a) (E) willy.tel

    (U) willy.tel

b) (E) willy.tel

    (U) willy.tel

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

59 001 10.01.01 Strecke P

KM 0.9+66 bis 0.9+69 

Hst. City Nord a) (E) Colt

    (U) Colt

b) (E) Colt

    (U) Colt

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

59 002 10.01.01 Strecke P

KM 0.8+98 bis 0.9+93

Hst. City Nord a) (E) Colt

    (U) Colt

b) (E) Colt

    (U) Colt

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

59 003 10.01.02

10.01.03

Strecke P

KM 0.7+15 bis 0.7+93 

Hst. City Nord a) (E) Colt

    (U) Colt

b) (E) Colt

    (U) Colt

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

64 001 10.01.01 Strecke P

KM 0.8+96 bis 0.9+46 

Hst. City Nord a) (E) 1&1 Versatel

    (U) 1&1 Versatel

b) (E) 1&1 Versatel

    (U) 1&1 Versatel

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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64 002 10.01.01 Strecke P

KM 0.8+97 bis 0.9+45 

Hst. City Nord a) (E) 1&1 Versatel

    (U) 1&1 Versatel

b) (E) 1&1 Versatel

    (U) 1&1 Versatel

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

64 003 10.01.02 Strecke P

KM 0.7+18 bis 0.7+95 

Hst. City Nord a) (E) 1&1 Versatel

    (U) 1&1 Versatel

b) (E) 1&1 Versatel

    (U) 1&1 Versatel

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

64 004 10.01.02

10.01.03

Strecke P

KM 0.4+27 bis 0.7+80 

Hst. City Nord a) (E) 1&1 Versatel

    (U) 1&1 Versatel

b) (E) 1&1 Versatel

    (U) 1&1 Versatel

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

64 005 10.01.03 Strecke P

KM 0.4+83 bis 0.5+36 

Hst. City Nord a) (E) 1&1 Versatel

    (U) 1&1 Versatel

b) (E) 1&1 Versatel

    (U) 1&1 Versatel

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

64 006 10.01.04 Strecke P

KM 0.2+31 bis 0.2+49 

Hst. City Nord a) (E) 1&1 Versatel

    (U) 1&1 Versatel

b) (E) 1&1 Versatel

    (U) 1&1 Versatel

bauzeitliche Sicherung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

67 001 10.01.02 Strecke P

KM 08+09 bis 08+15

Hst. City Nord a) (E) Leitung Privat

    (U) Leitung Privat

b) (E) Leitung Privat

    (U) Leitung Privat

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

67 002 10.01.03 Strecke P

KM 03+87 bis 04+36

Hst. City Nord a) (E) Leitung Privat

    (U) Leitung Privat

b) (E) Leitung Privat

    (U) Leitung Privat

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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67 003 10.01.03 Strecke P

KM 03+36 bis 04+38

Hst. City Nord a) (E) Leitung Privat

    (U) Leitung Privat

b) (E) Leitung Privat

    (U) Leitung Privat

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

67 004 10.01.03 Strecke P

KM 03+90 bis 03+91

Hst. City Nord a) (E) Leitung Privat

    (U) Leitung Privat

b) (E) Leitung Privat

    (U) Leitung Privat

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

67 005 10.01.03 Strecke P

KM 03+91 bis 03+92

Hst. City Nord a) (E) Leitung Privat

    (U) Leitung Privat

b) (E) Leitung Privat

    (U) Leitung Privat

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

68 001 10.01.02 Strecke P

KM 0.5+65 bis 0.6+60 

Hst. City Nord a) (E) Fernkälte

    (U) Fernkälte

b) (E) entfällt

    (U) entfällt

Entfall der Trasse; Gebäude erhält einen neuen Hausanschluss 

aus umgelegter Trasse

68 002 10.01.02 Strecke P

KM 0.5+86 bis 0.6+44 

Hst. City Nord a) (E) Fernkälte

    (U) Fernkälte

b) (E) Fernkälte

    (U) Fernkälte

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

68 003 10.01.03 Strecke P

KM 0.4+32 bis 0.5+27 

Hst. City Nord a) (E) Fernkälte

    (U) Fernkälte

b) (E) entfällt

    (U) entfällt

Entfall der Trasse; Gebäude erhält einen neuen Hausanschluss 

aus umgelegter Trasse

68 004 10.01.03 Strecke P

KM 0.4+27 bis 0.4+65 

Hst. City Nord a) (E) Fernkälte

    (U) Fernkälte

b) (E) entfällt

    (U) entfällt

Entfall der Trasse; Gebäude erhält einen neuen Hausanschluss 

aus umgelegter Trasse
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68 005 10.01.03 Strecke P

KM 0.4+62 bis 0.4+63 

Hst. City Nord a) (E) Fernkälte

    (U) Fernkälte

b) (E) entfällt

    (U) entfällt

Entfall der Trasse; Gebäude erhält einen neuen Hausanschluss 

aus umgelegter Trasse

69 001 10.01.03 Strecke P

KM 0.4+83 bis 0.5+37 

Hst. City Nord a) (E) euNetworks

    (U) euNetworks

b) (E) euNetworks

    (U) euNetworks

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

70 001 10.01.01

10.01.02

10.01.03

Strecke P

KM 0.4+26 bis 0.9+93 

Hst. City Nord a) (E) Verizon

    (U) Verizon

b) (E) Verizon

    (U) Verizon

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

70 002 10.01.03 Strecke P

KM 0.4+88 bis 0.5+00 

Hst. City Nord a) (E) Verizon

    (U) Verizon

b) (E) Verizon

    (U) Verizon

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

72 001 10.01.03 Strecke P

KM 0.4+70 bis 0.5+01

Hst. City Nord a) (E) MTI München

    (U) MTI München

b) (E) MTI München

    (U) MTI München

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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50 101 10.01.09 Strecke R

KM 0,2+73 bis 0,2+74

Sengelmannstraße a) (E) Bezirksamt Nord

    (U) HSE

b) (E) Bezirksamt Nord

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 102 10.01.09 Strecke R

KM 0,2+74 bis 0,2+75 

Sengelmannstraße a) (E) Bezirksamt Nord

    (U) HSE

b) (E) Bezirksamt Nord

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 103 10.01.09 Strecke R

KM 0,2+74 bis 0,2+75 

Sengelmannstraße a) (E) Bezirksamt Nord

    (U) HSE

b) (E) Bezirksamt Nord

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 104 10.01.09 Strecke R

KM 0,2+73 bis 0,2+77 

Sengelmannstraße a) (E) Bezirksamt Nord

    (U) HSE

b) (E) Bezirksamt Nord

    (U) HSE

Tieferlegung/Neubau der Straßenentwässerungsleitung in 

engültige Lage

50 105 10.01.09 Strecke R

KM 0,2+76 bis 0,2+77 

Sengelmannstraße a) (E) Bezirksamt Nord

    (U) HSE

b) (E) Bezirksamt Nord

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 106 10.01.09 Strecke R

KM 0,2+77 bis 0,2+77 

Sengelmannstraße a) (E) Bezirksamt Nord

    (U) HSE

b) (E) Bezirksamt Nord

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 107 10.01.09 Strecke R

KM 0,2+76 bis 0,2+77

Sengelmannstraße a) (E) Bezirksamt Nord

    (U) HSE

b) (E) Bezirksamt Nord

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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50 108 10.01.09 Strecke R

KM 0,2+76 bis 0,2+77

Sengelmannstraße a) (E) Bezirksamt Nord

    (U) HSE

b) (E) Bezirksamt Nord

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 109 10.01.09 Strecke R

KM 0,2+77 bis 0,2+78 

Sengelmannstraße a) (E) Bezirksamt Nord

    (U) HSE

b) (E) Bezirksamt Nord

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 110 10.01.09 Strecke R

KM 0,2+77 bis 0,2+77

Sengelmannstraße a) (E) Bezirksamt Nord

    (U) HSE

b) (E) Bezirksamt Nord

    (U) HSE

Tieferlegung/Neubau der Straßenentwässerungsleitung in 

engültige Lage

50 111 10.01.09 Strecke R

KM 0,2+77 bis 0,2+78

Sengelmannstraße a) (E) Bezirksamt Nord

    (U) HSE

b) (E) Bezirksamt Nord

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 112 10.01.09 Strecke R

KM 0,2+76 bis 0,2+77

Sengelmannstraße a) (E) Bezirksamt Nord

    (U) HSE

b) (E) Bezirksamt Nord

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 113 10.01.09 Strecke R

KM 0,2+76 bis 0,2+77

Sengelmannstraße a) (E) Bezirksamt Nord

    (U) HSE

b) (E) Bezirksamt Nord

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 114 10.01.09 Strecke R

KM 0,2+75 bis 0,2+76

Sengelmannstraße a) (E) Bezirksamt Nord

    (U) HSE

b) (E) Bezirksamt Nord

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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50 115 10.01.09 Strecke R

KM 0,2+77 bis 0,2+92

Sengelmannstraße a) (E) Bezirksamt Nord

    (U) HSE

b) (E) Bezirksamt Nord

    (U) HSE

Tieferlegung/Neubau der Straßenentwässerungsleitung in 

engültige Lage

50 116 10.01.09 Strecke R

KM 0,2+77 bis 0,2+77

Sengelmannstraße a) (E) Bezirksamt Nord

    (U) HSE

b) (E) Bezirksamt Nord

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 117 10.01.09 Strecke R

KM 0,2+76 bis 0,2+76

Sengelmannstraße a) (E) Bezirksamt Nord

    (U) HSE

b) (E) Bezirksamt Nord

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 118 10.01.08 Strecke 1C

9,8+8,704 71,7  bis 9,7+25,204

Strecke 1C - 9,8+71,7 bis 

9,7+25,2

Maiglöckchenstieg

Flurstück 1368

a) (E) -

    (U) -

b) (E) Freie und Hansestadt Hamburg

    (U) HOCHBAHN

Neubau Abwasserleitung mit Rückhaltemöglichkeit im 

Maiglöckchensteig zur Ableitung des Regenwassers vom 

Bahnsteigdach.  

50 119 10.01.08 Strecke 1C - 9,7+25,2 bis 

9,6+92,0

Flurstück 1370/

Flurstück 1401

a) (E) -

    (U) -

b) (E) HOCHBAHN

    (U) HOCHBAHN

Rigole zur Regenwasserrückhaltung.

52 101 10.01.09 Strecke R

KM 0,2+58 bis 0,2+61

Sengelmannstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 102 10.01.09 Strecke R

KM 0,2+59 bis 0,2+69

Sengelmannstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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U5 Ost

City Nord bis Bramfeld

Hamburger Hochbahn AG

Anlage 09.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Änderung

Bauwe

rks-Nr.

Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, 

Örtlichkeit

a)bisheriger

b) künftiger

Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 

Regelung

Bemerkungen

Bk. Nr.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

52 103 10.01.09 Strecke R

KM 0,2+63 bis 0,2+64

Sengelmannstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 104 10.01.09 Strecke R

KM 0,2+64 bis 0,2+66

Sengelmannstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 105 10.01.09 Strecke R

KM 0,2+78 bis 0,3+05

Sengelmannstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 106 10.01.09 Strecke R

KM 0,3+04 bis 0,3+05

Sengelmannstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 107 10.01.09 Strecke R

KM 0,9+66 bis 1,0+03

Sengelmannstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 108 10.01.09 Strecke R

KM 0,2+59 bis 0,4+59

Sengelmannstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 109 10.01.09 Strecke R

KM 0,3+10 bis 0,3+11

Sengelmannstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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U5 Ost

City Nord bis Bramfeld

Hamburger Hochbahn AG

Anlage 09.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Änderung

Bauwe

rks-Nr.

Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, 

Örtlichkeit

a)bisheriger

b) künftiger

Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 

Regelung

Bemerkungen

Bk. Nr.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

53 101 10.01.09 Strecke R

KM 0,2+63 bis 0,2+64 

Sengelmannstraße a) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

b) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

53 102 10.01.09 Strecke R

KM 0,2+64 bis 0,3+49 

Sengelmannstraße a) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

b) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

54 101 10.01.09 Strecke R

KM 0,3+14 bis 0,3+46 

Sengelmannstraße a) (E) Vattenfall Wärme

    (U) Vattenfall Wärme

b) (E) Vattenfall Wärme

    (U) Vattenfall Wärme

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

54 102 10.01.09 Strecke R

KM 0,3+14 bis 0,3+14 

Sengelmannstraße a) (E) Vattenfall Wärme

    (U) Vattenfall Wärme

b) (E) Vattenfall Wärme

    (U) Vattenfall Wärme

Verlegung und Verlängerung der Trasse in endgültige Trassenlage

55 101 10.01.09 Strecke R

KM 0,3+08 bis 0,4+27

Sengelmannstraße a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

56 101 10.01.09 Strecke R

KM 0,2+65 bis 0,2+67 

Sengelmannstraße a) (E) Dataport

    (U) Dataport

b) (E) Dataport

    (U) Dataport

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

57 101 10.01.09 Strecke R

KM 0,2+91 bis 0,4+60 

Sengelmannstraße a) (E) willy.tel

    (U) willy.tel

b) (E) willy.tel

    (U) willy.tel

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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U5 Ost

City Nord bis Bramfeld

Hamburger Hochbahn AG

Anlage 09.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Änderung

Bauwe

rks-Nr.

Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, 

Örtlichkeit

a)bisheriger

b) künftiger

Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 

Regelung

Bemerkungen

Bk. Nr.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

64 101 10.01.09 Strecke R

KM 0,2+66 bis 0,2+67 

Sengelmannstraße a) (E) 1&1 Versatel

    (U) 1&1 Versatel

b) (E) 1&1 Versatel

    (U) 1&1 Versatel

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

64 102 10.01.09 Strecke R

KM 0,2+67 bis 0,4+60 

Sengelmannstraße a) (E) 1&1 Versatel

    (U) 1&1 Versatel

b) (E) 1&1 Versatel

    (U) 1&1 Versatel

Tieferlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

64 103 10.01.09 Strecke R

KM 0,2+90 bis 0,4+60 

Sengelmannstraße a) (E) 1&1 Versatel

    (U) 1&1 Versatel

b) (E) 1&1 Versatel

    (U) 1&1 Versatel

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

69 101 10.01.09 Strecke R

KM 0,2+68 bis 0,2+70 

Sengelmannstraße a) (E) euNetworks

    (U) euNetworks

b) (E) euNetworks

    (U) euNetworks

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

69 102 10.01.09 Strecke R

KM 0,2+68 bis 0,4+30 

Sengelmannstraße a) (E) euNetworks

    (U) euNetworks

b) (E) euNetworks

    (U) euNetworks

Tieferlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

69 103 10.01.09 Strecke R

KM 0,2+90 bis 0,4+30 

Sengelmannstraße a) (E) euNetworks

    (U) euNetworks

b) (E) euNetworks

    (U) euNetworks

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

70 101 10.01.09 Strecke R

KM 0,2+66 bis 0,2+68 

Sengelmannstraße a) (E) Verizon

    (U) Verizon

b) (E) Verizon

    (U) Verizon

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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U5 Ost

City Nord bis Bramfeld

Hamburger Hochbahn AG

Anlage 09.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Änderung

Bauwe

rks-Nr.

Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, 

Örtlichkeit

a)bisheriger

b) künftiger

Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 

Regelung

Bemerkungen

Bk. Nr.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

73 101 10.01.09 Strecke R

KM 0,2+66 bis 0,2+67 

Sengelmannstraße a) (E) HGC

    (U) HGC

b) (E) HGC

    (U) HGC

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

75 101 10.01.09 Strecke R

KM 0,2+66 bis 0,2+68 

Sengelmannstraße a) (E) servTec

    (U) servTec

b) (E) servTec

    (U) servTec

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

75 102 10.01.09 Strecke R

KM 0,2+68 bis 0,4+60 

Sengelmannstraße a) (E) servTec

    (U) servTec

b) (E) servTec

    (U) servTec

Tieferlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

75 103 10.01.09 Strecke R

KM 0,2+90 bis 0,4+60 

Sengelmannstraße a) (E) servTec

    (U) servTec

b) (E) servTec

    (U) servTec

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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U5 Ost

City Nord bis Bramfeld

Hamburger Hochbahn AG

Anlage 09.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Änderung

Bauwe

rks-Nr.

Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, 

Örtlichkeit

a)bisheriger

b) künftiger

Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 

Regelung

Bemerkungen

Bk. Nr.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

50 301 10.01.18 Strecke R

KM 0,9+68 bis 0,9+86 

Notausgang 

Rübenkamp

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 302 10.01.18 Strecke R

KM 0,9+86 bis 0,9+94 

Notausgang 

Rübenkamp

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 303 10.01.18 Strecke R

KM 0,9+81 bis 0,8+86 

Notausgang 

Rübenkamp

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

51 301 10.01.18 Strecke R

KM 0,9+61 bis 0,9+94 

Notausgang 

Rübenkamp

a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 301 10.01.18 Strecke R

KM 0,9+66 bis 0,9+68

Notausgang 

Rübenkamp

a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 302 10.01.18 Strecke R

KM 0,9+83 bis 0,9+94

Notausgang 

Rübenkamp

a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 303 10.01.18 Strecke R

KM 0,9+66 bis 1,0+03

Notausgang 

Rübenkamp

a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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U5 Ost

City Nord bis Bramfeld

Hamburger Hochbahn AG

Anlage 09.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Änderung

Bauwe

rks-Nr.

Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, 

Örtlichkeit

a)bisheriger

b) künftiger

Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 

Regelung

Bemerkungen

Bk. Nr.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

53 301 10.01.18 Strecke R

KM 0,9+67 bis 1,0+03

Notausgang 

Rübenkamp

a) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

b) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

53 302 10.01.18 Strecke R

KM 0,9+60 bis 0,9+96 

Notausgang 

Rübenkamp

a) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

b) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

54 301 10.01.18 Strecke R

KM 0,9+86 bis 0,9+95 

Notausgang 

Rübenkamp

a) (E) Vattenfall Wärme

    (U) Vattenfall Wärme

b) (E) Vattenfall Wärme

    (U) Vattenfall Wärme

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 301 10.01.18 Strecke R

KM 0,9+57 bis 0,9+94 

Notausgang 

Rübenkamp

a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 302 10.01.18 Strecke R

KM 0,9+86 bis 0,9+95 

Notausgang 

Rübenkamp

a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 303 10.01.18 Strecke R

KM 0,9+78 bis 0,9+86

Notausgang 

Rübenkamp

a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

56 301 10.01.18 Strecke R

KM 0,9+65 bis 1,0+00 

Notausgang 

Rübenkamp

a) (E) Dataport

    (U) Dataport

b) (E) Dataport

    (U) Dataport

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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U5 Ost

City Nord bis Bramfeld

Hamburger Hochbahn AG

Anlage 09.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Änderung

Bauwe

rks-Nr.

Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, 

Örtlichkeit

a)bisheriger

b) künftiger

Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 

Regelung

Bemerkungen

Bk. Nr.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

57 301 10.01.18 Strecke R

KM 0,9+56 bis 0,9+94 

Notausgang 

Rübenkamp

a) (E) willy.tel

    (U) willy.tel

b) (E) willy.tel

    (U) willy.tel

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

57 302 10.01.18 Strecke R

KM 0,9+85 bis 0,9+94 

Notausgang 

Rübenkamp

a) (E) willy.tel

    (U) willy.tel

b) (E) willy.tel

    (U) willy.tel

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

57 303 10.01.18 Strecke R

KM 0,9+88 bis 0,9+94 

Notausgang 

Rübenkamp

a) (E) willy.tel

    (U) willy.tel

b) (E) willy.tel

    (U) willy.tel

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

57 304 10.01.18 Strecke R

KM 0,9+75 bis 0,9+94

Notausgang 

Rübenkamp

a) (E) willy.tel

    (U) willy.tel

b) (E) willy.tel

    (U) willy.tel

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

64 301 10.01.18 Strecke R

KM 0,9+58 bis 0,9+94

Notausgang 

Rübenkamp

a) (E) 1&1 Versatel

    (U) 1&1 Versatel

b) (E) 1&1 Versatel

    (U) 1&1 Versatel

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

64 302 10.01.18 Strecke R

KM 0,9+65 bis 1,0+00 

Notausgang 

Rübenkamp

a) (E) 1&1 Versatel

    (U) 1&1 Versatel

b) (E) 1&1 Versatel

    (U) 1&1 Versatel

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

71 301 10.01.18 Strecke R

KM 0,9+59 bis 0,9+94

Notausgang 

Rübenkamp

a) (E) Global Connect

    (U) Global Connect

b) (E) Global Connect

    (U) Global Connect

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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U5 Ost

City Nord bis Bramfeld

Hamburger Hochbahn AG

Anlage 09.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Änderung

Bauwe

rks-Nr.

Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, 

Örtlichkeit

a)bisheriger

b) künftiger

Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 

Regelung

Bemerkungen

Bk. Nr.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

75 301 10.01.18 Strecke R

KM 0,9+59 bis 0,9+94 

Notausgang 

Rübenkamp

a) (E) servTec

    (U) servTec

b) (E) servTec

    (U) servTec

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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U5 Ost

City Nord bis Bramfeld

Hamburger Hochbahn AG

Anlage 09.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Änderung

Bauwe

rks-Nr.

Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, 

Örtlichkeit

a)bisheriger

b) künftiger

Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 

Regelung

Bemerkungen

Bk. Nr.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

50 401 10.01.10 Strecke R

KM 1,3+63 bis 1,3+73 

Hst. Nordheimstraße a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 402 10.01.10 Strecke R

KM 1,3+74 bis 1,3+86 

Hst. Nordheimstraße a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 403 10.01.11 Strecke R

KM 1,3+66 bis 1,3+78 

Hst. Nordheimstraße a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 404 10.01.11 Strecke R

KM 1,3+63 bis 1,3+78

Hst. Nordheimstraße a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 405 10.01.11 Strecke R

KM 1,3+80 bis 1,3+82

Hst. Nordheimstraße a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 406 10.01.11 Strecke R

KM 1,3+70 bis 1,3+82 

Hst. Nordheimstraße a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 407 10.01.11 Strecke R

KM 1,3+82 bis 1,3+97

Hst. Nordheimstraße a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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50 408 10.01.10 Strecke R

KM 1,3+85 bis 1,3+93

Hst. Nordheimstraße a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 409 10.01.10 Strecke R

KM 1,3+86 bis 1,3+94

Hst. Nordheimstraße a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 410 10.01.10 Strecke R

KM 1,3+92 bis 1,4+00 

Hst. Nordheimstraße a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 411 10.01.10 Strecke R

KM 1,3+80 bis 1,3+90

Hst. Nordheimstraße a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 412 10.01.10 Strecke R

KM 1,4+00 bis 1,4+12 

Hst. Nordheimstraße a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 413 10.01.10 Strecke R

KM 1,4+01 bis 1,4+18 

Hst. Nordheimstraße a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 414 10.01.11 Strecke R

KM 1,3+97 bis 1,4+05

Hst. Nordheimstraße a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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50 415 10.01.10 Strecke R

KM 1,3+94 bis 1,4+11 

Hst. Nordheimstraße a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 416 10.01.10 Strecke R

KM 1,3+93 bis 1,4+06

Hst. Nordheimstraße a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 417 10.01.10 Strecke R

KM 1,4+28 bis 1,4+29 

Hst. Nordheimstraße a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 418 10.01.10 Strecke R

KM 1,3+95 bis 1,3+95

Hst. Nordheimstraße a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 419 10.01.10 Strecke R

KM 104+05 bis 1,4+06

Hst. Nordheimstraße a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 420 10.01.10 Strecke R

KM 1,3+79 bis 1,4+14 

Hst. Nordheimstraße a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 421 10.01.10 Strecke R

KM 1,4+15 bis 1,4+16

Hst. Nordheimstraße a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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50 422 10.01.10 Strecke R

KM 1,4+14 bis 1,4+62

Hst. Nordheimstraße a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 423 10.01.10 Strecke R

KM 1,4+62 bis 1,4+98 

Hst. Nordheimstraße a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 424 10.01.10 Strecke R

KM 1,4+98 bis 1,5+37 

Hst. Nordheimstraße a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 425 10.01.10 Strecke R

KM 1,5+06 bis 1,5+07

Hst. Nordheimstraße a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 426 10.01.10 Strecke R

KM 1,5+18 bis 1,5+19 

Hst. Nordheimstraße a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 427 10.01.10 Strecke R

KM 1,5+37 bis 1,5+40 

Hst. Nordheimstraße a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 428 10.01.10 Strecke R

KM 1,5+37 bis 1,5+75

Hst. Nordheimstraße a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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50 429 10.01.10 Strecke R

KM 1,5+48 bis 1,5+49

Hst. Nordheimstraße a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 430 10.01.10 Strecke R

KM 1,5+46 bis 1,5+47

Hst. Nordheimstraße a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 431 10.01.10 Strecke R

KM 1,5+33 bis 1,5+34

Hst. Nordheimstraße a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

51 401 10.01.11 Strecke R

KM 1,3+57 bis 1,3+67 

Hst. Nordheimstraße a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

51 402 10.01.11 Strecke R

KM 1,3+76 bis 1,3+79

Hst. Nordheimstraße a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

51 403 10.01.11 Strecke R

KM 1,3+42 bis 1,4+06 

Hst. Nordheimstraße a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

51 404 10.01.10 Strecke R

KM 1,3+78 bis 1,4+06

Hst. Nordheimstraße a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

Stand: 21.02.2019 1. Änderung, 24.02.2020 Blatt 37 von 100



U5 Ost

City Nord bis Bramfeld

Hamburger Hochbahn AG

Anlage 09.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Änderung

Bauwe

rks-Nr.

Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, 

Örtlichkeit

a)bisheriger

b) künftiger

Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 

Regelung

Bemerkungen

Bk. Nr.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

51 405 10.01.10 Strecke R

KM 1,4+05 bis 1,4+18

Hst. Nordheimstraße a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

51 406 10.01.10 Strecke R

KM 1,4+38 bis 1,4+39

Hst. Nordheimstraße a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

51 407 10.01.10 Strecke R

KM 1,4+05 bis 1,5+60 

Hst. Nordheimstraße a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

51 408 10.01.10 Strecke R

KM 1,3+42 bis 1,5+60 

Hst. Nordheimstraße a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

51 409 10.01.10 Strecke R

KM 1,5+04 bis 1,5+05

Hst. Nordheimstraße a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

51 410 10.01.10 Strecke RKM 1,5+11 bis 

1,5+12 

Hst. Nordheimstraße a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

51 411 10.01.10 Strecke R

KM 1,4+91 bis 1,5+73 

Hst. Nordheimstraße a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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51 412 10.01.10 Strecke R

KM 1,5+44 bis 1,5+48 

Hst. Nordheimstraße a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

51 413 10.01.10 Strecke R

KM 1,5+41 bis 1,5+42

Hst. Nordheimstraße a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 401 10.01.11 Strecke R

KM 1,3+57 bis 1,3+70 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 402 10.01.10 Strecke R

KM 1,3+78 bis 1,3+96 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 403 10.01.11 Strecke RKM 1,3+53 bis 

1,3+60 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 404 10.01.11 Strecke R

KM 1,3+56 bis 1,3+58

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 405 10.01.11 Strecke R

KM 1,3+57 bis 1,3+59

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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52 406 10.01.11 Strecke R

KM 1,3+55 bis 1,3+60 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 407 10.01.11 Strecke R

KM 1,3+47 bis 1,3+58

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 408 10.01.11 Strecke R

KM 1,3+64 bis 1,3+84

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 409 10.01.11 Strecke R

KM 1,3+49 bis 1,3+76

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 410 10.01.11 Strecke R

KM 1,3+72 bis 1,3+78

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 411 10.01.11 Strecke R

KM 1,3+72 bis 1,3+78

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 412 10.01.11 Strecke R

KM 1,3+75 bis 1,3+79

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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52 413 10.01.10 Strecke R

KM 1,3+89 bis 1,3+93

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 414 10.01.11 Strecke R

KM 1,3+67 bis 1,3+68 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 415 10.01.11 Strecke R

KM 1,3+72 bis 1,3+86 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 416 10.01.10 Strecke R

KM 1,4+00 bis 1,4+12

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 417 10.01.10 Strecke R

KM 1,3+78 bis 1,3+81

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 418 10.01.10 Strecke R

KM 1,3+79 bis 1,4+03

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 419 10.01.10 Strecke R

KM 1,3+77 bis 1,4+11

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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52 420 10.01.10 Strecke R

KM 1,3+91 bis 1,3+96 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 421 10.01.10 Strecke R

KM 1,3+94 bis 1,4+02

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 422 10.01.10 Strecke R

KM 1,3+96 bis 1,3+99

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 423 10.01.10 Strecke R

KM 1,3+94 bis 1,4+00 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 424 10.01.10 Strecke R

KM 1,4+03 bis 1,4+16

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 425 10.01.10 Strecke R

KM 1,4+23 bis 1,4+24

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 426 10.01.10 Strecke R

KM 1,4+11 bis 1,4+22

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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52 427 10.01.10 Strecke R

KM 1,4+90 bis 1,4+91 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 428 10.01.10 Strecke R

KM 1,4+93 bis 1,5+12 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 429 10.01.10 Strecke R

KM 1,5+12 bis 1,5+12 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 430 10.01.10 Strecke R

KM 1,5+10 bis 1,5+12 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 431 10.01.10 Strecke R

KM 1,5+20 bis 1,5+21 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 432 10.01.10 Strecke R

KM 1,5+22 bis 1,5+23

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 433 10.01.10 Strecke R

KM 1,5+12 bis 1,5+73

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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52 434 10.01.10 Strecke R

KM 1,5+45 bis 1,5+45 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 435 10.01.10 Strecke R

KM 1,5+50 bis 1,5+53

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 436 10.01.10 Strecke R

KM 1,4+03 bis 104+20 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 437 10.01.10 Strecke R

KM 1,4+11 bis 1,4+14

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 438 10.01.10 Strecke R

KM 1,4+14 bis 1,4+15

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 439 10.01.10 Strecke R

KM 1,4+07 bis 1,4+14

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 440 10.01.10 Strecke R

KM 104+04 bis 1,4+08 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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52 441 10.01.10 Strecke R

KM 1,3+99 bis 1,4+08

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 442 10.01.10 Strecke R

KM 1,4+12 bis 1,4+17 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 443 10.01.10 Strecke R

KM 1,4+54 bis 1,4+56 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 444 10.01.10 Strecke R

KM 1,4+72 bis 1,4+73

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 445 10.01.10 Strecke R

KM 1,4+68 bis 1,4+73

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 446 10.01.10 Strecke R

KM 1,4+08 bis 1,5+09 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 447 10.01.10 Strecke RKM 1,4+83 bis 

1,5+10 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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52 448 10.01.10 Strecke R

KM 1,5+03 bis 1,5+03 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 449 10.01.10 Strecke RKM 1,4+96 bis 

1,4+97

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 450 10.01.10 Strecke R

KM 1,5+13 bis 1,5+14

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 451 10.01.10 Strecke R

KM 1,5+11 bis 1,5+48

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 452 10.01.10 Strecke R

KM 1,5+35 bis 1,5+36

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 453 10.01.10 Strecke R

KM 1,5+10 bis 1,5+61

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 454 10.01.10 Strecke R

KM 1,5+18 bis 1,5+19 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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52 455 10.01.10 Strecke R

KM 1,5+13 bis 1,5+14 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 456 10.01.10 Strecke R

KM 1,5+46 bis 1,5+60 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 457 10.01.10 Strecke R

KM 1,5+38 bis 1,5+40 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 458 10.01.10 Strecke R

KM 1,3+89 bis 1,3+91 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

53 401 10.01.11 Strecke R

KM 1,3+54 bis 1,3+65

Hst. Nordheimstraße a) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

b) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

53 402 10.01.11 Strecke R

KM 1,3+52 bis 1,3+75

Hst. Nordheimstraße a) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

b) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

53 403 10.01.11 Strecke R

KM 1,3+73 bis 1,3+77

Hst. Nordheimstraße a) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

b) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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53 404 10.01.10 Strecke R

KM 1,3+78 bis 1,4+20 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

b) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

54 401 10.01.10 Strecke R

KM 1,4+88 bis 1,5+71 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Vattenfall Wärme

    (U) Vattenfall Wärme

b) (E) Vattenfall Wärme

    (U) Vattenfall Wärme

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 401 10.01.10 Strecke R

KM 1,3+77 bis 1,4+18 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 402 10.01.10 Strecke R

KM 4,2+52 bis 4,3+60 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 403 10.01.10 Strecke R

KM 1,3+99 bis 1,4+22

Hst. Nordheimstraße a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 404 10.01.11 Strecke R

KM 1,3+58 bis 1,5+00 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 405 10.01.10 Strecke R

KM 1,4+90 bis 1,5+05

Hst. Nordheimstraße a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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55 406 10.01.10 Strecke R

KM 1,4+89 bis 1,5+74 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 407 10.01.10 Strecke R

KM 1,5+05 bis 1,5+10 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 408 10.01.10 Strecke R

KM 1,5+05 bis 1,5+05 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 409 10.01.10 Strecke R

KM 1,5+43 bis 1,5+45

Hst. Nordheimstraße a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 410 10.01.10 Strecke R

KM 1,5+45 bis 1,5+51

Hst. Nordheimstraße a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 411 10.01.10 Strecke R

KM 1,4+65 bis 1,5+00 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 412 10.01.10 Strecke R

KM 4,2+52 bis 4,3+60 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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55 413 10.01.10 Strecke R

KM 1,5+00 bis 1,5+17

Hst. Nordheimstraße a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 414 10.01.10 Strecke R

KM 1,5+00 bis 1,5+60 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

56 401 10.01.11 Strecke R

KM 1,3+55 bis 1,3+65 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Dataport

    (U) Dataport

b) (E) Dataport

    (U) Dataport

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

56 402 10.01.11 Strecke R

KM 1,3+49 bis 1,3+75

Hst. Nordheimstraße a) (E) Dataport

    (U) Dataport

b) (E) Dataport

    (U) Dataport

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

56 403 10.01.11 Strecke R

KM 1,3+75 bis 1,3+80 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Dataport

    (U) Dataport

b) (E) Dataport

    (U) Dataport

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

56 404 10.01.10 Strecke R

KM 1,3+75 bis 1,5+68 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Dataport

    (U) Dataport

b) (E) Dataport

    (U) Dataport

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

57 401 10.01.10 Strecke R

KM 1,5+35 bis 1,5+75

Hst. Nordheimstraße a) (E) willy.tel

    (U) willy.tel

b) (E) willy.tel

    (U) willy.tel

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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64 401 10.01.11 Strecke R

KM 1,3+55 bis 1,3+65

Hst. Nordheimstraße a) (E) 1&1 Versatel

    (U) 1&1 Versatel

b) (E) 1&1 Versatel

    (U) 1&1 Versatel

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

64 402 10.01.11 Strecke R

KM 1,3+74 bis 1,3+80 

Hst. Nordheimstraße a) (E) 1&1 Versatel

    (U) 1&1 Versatel

b) (E) 1&1 Versatel

    (U) 1&1 Versatel

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

64 403 10.01.10 Strecke R

KM 1,3+49 bis 1,5+60 

Hst. Nordheimstraße a) (E) 1&1 Versatel

    (U) 1&1 Versatel

b) (E) 1&1 Versatel

    (U) 1&1 Versatel

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

66 401 10.01.10 Strecke R

KM 1,5+35 bis 1,5+76 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Pyur (Primacom)

    (U) Pyur (Primacom)

b) (E) Pyur (Primacom)

    (U) Pyur (Primacom)

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

69 401 10.01.10 Strecke R

KM 1,3+47 bis 1,5+69

Hst. Nordheimstraße a) (E) euNetworks

    (U) euNetworks

b) (E) euNetworks

    (U) euNetworks

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

71 401 10.01.11 Strecke R

KM 1,3+47 bis 1,3+61 

Hst. Nordheimstraße a) (E) Global Connect

    (U) Global Connect

b) (E) Global Connect

    (U) Global Connect

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

75 401 10.01.10 Strecke R

KM 1,3+46 bis 1,5+60 

Hst. Nordheimstraße a) (E) servTec

    (U) servTec

b) (E) servTec

    (U) servTec

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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75 402 10.01.10 Strecke R

KM 1,5+18 bis 1,5+20 

Hst. Nordheimstraße a) (E) servTec

    (U) servTec

b) (E) servTec

    (U) servTec

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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50 501 10.01.20 Strecke R

KM 2,0+23 bis 2,0+24

Notausgang 

Steilshooper Allee

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 502 10.01.20 Strecke R

KM 2,0+13 bis 2,0+54

Notausgang 

Steilshooper Allee

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 503 10.01.20 Strecke R

KM 2,0+14 bis 2,0+48

Notausgang 

Steilshooper Allee

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 504 10.01.20 Strecke R

KM 2,0+29 bis 2,0+31

Notausgang 

Steilshooper Allee

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 505 10.01.20 Strecke R

KM 2,0+28 bis 2,0+30

Notausgang 

Steilshooper Allee

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 506 10.01.20 Strecke R

KM 2,0+23 bis 2,0+23

Notausgang 

Steilshooper Allee

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 507 10.01.20 Strecke R

KM 2,0+25 bis 2,0+25

Notausgang 

Steilshooper Allee

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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50 508 10.01.20 Strecke R

KM 2,0+25 bis 2,0+25 

Notausgang 

Steilshooper Allee

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 509 10.01.20 Strecke R

KM 20,+27 bis 2,0+27

Notausgang 

Steilshooper Allee

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 510 10.01.20 Strecke R

KM 20,+27 bis 2,0+27 

Notausgang 

Steilshooper Allee

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 511 10.01.20 Strecke R

KM 20,+35 bis 2,0+35

Notausgang 

Steilshooper Allee

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 512 10.01.20 Strecke R

KM 20,+35 bis 2,0+35 

Notausgang 

Steilshooper Allee

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 513 10.01.20 Strecke R

KM 2,0+13 bis 2,0+16

Notausgang 

Steilshooper Allee

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 514 10.01.20 Strecke R

KM 2,0+28 bis 2,0+32 

Notausgang 

Steilshooper Allee

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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52 501 10.01.20 Strecke R

KM 2,0+26 bis 2,0+27

Notausgang 

Steilshooper Allee

a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 502 10.01.20 Strecke R

KM 2,0+10 bis 2,0+60

Notausgang 

Steilshooper Allee

a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 501 10.01.20 Strecke R

KM 2,0+10 bis 2,0+59 

Notausgang 

Steilshooper Allee

a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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50 601 10.01.13 Strecke R

KM 2,5+68 bis 2,5+68 

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 602 10.01.13 Strecke R

KM 2,5+51 bis 2,6+02 

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 603 10.01.13 Strecke R

KM 2,5+50 bis 2,6+02 

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 604 10.01.13 Strecke R

KM 2,5+78 bis 2,5+79

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 605 10.01.13 Strecke R

KM 2,5+77 bis 2,5+78 

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 606 10.01.13 Strecke R

KM 2,5+88 bis 2,5+88 

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 607 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+06 bis 2,6+06

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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50 608 10.01.13 Strecke R

KM 2,5+99 bis 2,5+99

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 609 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+02 bis 2,6+47

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 610 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+10 bis 2,6+11 

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 611 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+02 bis 2,6+47

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 612 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+18 bis 2,6+18

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 613 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+21 bis 2,6+21 

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 614 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+22 bis 2,6+22 

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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50 615 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+55 bis 2,6+55 

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 616 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+47 bis 2,6+94 

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 617 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+83 bis 2,6+86 

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 618 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+76 bis 2,6+78

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 619 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+76 bis 2,6+77

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 620 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+47 bis 2,6+93

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 621 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+94 bis 2,7+11 

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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50 622 10.01.13 Strecke R

KM 2,7+04 bis 2,7+05

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 623 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+93 bis 2,7+10 

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 624 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+94 bis 2,7+44 

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 625 10.01.13 Strecke R

KM 2,7+14 bis 2,7+18 

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 626 10.01.13 Strecke R

KM 2,7+14 bis 2,7+18 

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 627 10.01.13 Strecke R

KM 2,7+14 bis 2,7+14 

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 628 10.01.13 Strecke R

KM 2,5+54 bis 2,5+54

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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50 629 10.01.13 Strecke R

KM 2,5+67 bis 2,5+69

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 630 10.01.13 Strecke R

KM 2,5+72 bis 2,5+72

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 631 10.01.13 Strecke R

KM 2,5+6) bis 2,5+70 

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 632 10.01.13 Strecke R

KM 2,5+97 bis 2,5+97

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 633 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+32 bis 2,6+32

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 634 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+50 bis 2,6+51

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 635 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+50 bis 2,6+52

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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50 636 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+52 bis 2,6+52

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 637 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+72 bis 2,6+73

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 638 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+83 bis 2,6+86

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 639 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+87 bis 2,6+88

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 640 10.01.13 Strecke R

KM 2,7+14 bis 2,7+14

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 641 10.01.13 Strecke R

KM 2,7+12 bis 2,7+12 

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 642 10.01.13 Strecke R

KM 2,7+40 bis 2,7+41

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

Stand: 21.02.2019 1. Änderung, 24.02.2020 Blatt 61 von 100



U5 Ost

City Nord bis Bramfeld

Hamburger Hochbahn AG

Anlage 09.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Änderung

Bauwe

rks-Nr.

Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, 

Örtlichkeit

a)bisheriger

b) künftiger

Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 

Regelung

Bemerkungen

Bk. Nr.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

50 643 10.01.13 Strecke R

KM 2,7+14 bis 2,7+46

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 644 10.01.13 Strecke R

KM 2,7+81 bis 2,7+84 

Hst. Steilshoop a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

Verkürzung der Trasse um ca. 3m in endgültige Trassenlage

51 601 10.01.13 Strecke R

KM 2,5+67 bis 2,6+96

Hst. Steilshoop a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

51 602 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+96 bis 2,7+00 

Hst. Steilshoop a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

51 603 10.01.13 Strecke R

KM 2,5+62 bis 2,7+00 

Hst. Steilshoop a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

51 604 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+95 bis 2,7+00 

Hst. Steilshoop a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

51 605 10.01.13 Strecke R

KM 2,7+00 bis 2,7+05 

Hst. Steilshoop a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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52 601 10.01.13 Strecke R

KM 2,5+71 bis 2,5+72

Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 602 10.01.13 Strecke R

KM 2,5+96 bis 2,5+96 

Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 603 10.01.13 Strecke R

KM 2,5+66 bis 2,6+88

Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 604 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+26 bis 2,6+26

Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 605 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+56 bis 2,6+56

Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 606 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+86 bis 2,6+92

Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 607 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+86 bis 2,6+86 

Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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52 608 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+96 bis 2,7+15 

Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 609 10.01.13 Strecke R

KM 2,7+16 bis 2,7+16 

Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 610 10.01.13 Strecke R

KM 2,7+14 bis 2,7+18 

Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 611 10.01.13 Strecke R

KM 2,7+15 bis 2,7+27 

Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 612 10.01.13 Strecke R

KM 2,7+13 bis 2,7+23 

Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 613 10.01.13 Strecke R

KM 2,7+20 bis 2,7+23 

Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 614 10.01.13 Strecke R

KM 2,7+24 bis 2,7+28

Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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52 615 10.01.13 Strecke R

KM 2,7+21 bis 2,7+30 

Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 616 10.01.13 Strecke R

KM 2,7+31 bis 2,7+31

Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 617 10.01.13 Strecke R

KM 2,7+23 bis 2,7+85 

Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 618 10.01.13 Strecke R

KM 2,5+66 bis 2,5+71

Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 619 10.01.13 Strecke R

KM 2,5+71 bis 2,5+80 

Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 620 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+10 bis 2,6+68 

Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 621 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+39 bis 2,6+40 

Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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52 622 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+65 bis 2,6+68

Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 623 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+68 bis 2,6+99 

Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 624 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+96 bis 2,7+03 

Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 625 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+97 bis 2,7+01 

Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 626 10.01.13 Strecke R

KM 2,7+11 bis 2,7+14 

Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 627 10.01.13 Strecke R

KM 2,7+14 bis 2,7+16 

Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 628 10.01.13 Strecke R

KM 2,7+15 bis 2,7+30

Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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52 629 10.01.13 Strecke R

KM 2,7+23 bis 2,7+23 

Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 630 10.01.13 Strecke R

KM 2,7+17 bis 2,7+25

Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 631 10.01.13 Strecke R

KM 2,7+81 bis 2,7+82

Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 632 10.01.13 Strecke R

KM 2,7+21 bis 2,7+91

Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

54 601 10.01.13 Strecke R

KM 2,7+35 bis 2,7+56

Hst. Steilshoop a) (E) Vattenfall Wärme

    (U) Vattenfall Wärme

b) (E) Vattenfall Wärme

    (U) Vattenfall Wärme

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

55 601 10.01.13 Strecke R

KM 2,5+63 bis 2,7+00 

Hst. Steilshoop a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 602 10.01.13 Strecke R

KM 2,7+00 bis 2,7+01 

Hst. Steilshoop a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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55 603 10.01.13 Strecke R

KM 2,5+62 bis 2,7+13 

Hst. Steilshoop a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 604 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+63 bis 2,6+69

Hst. Steilshoop a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 605 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+84 bis 2,6+87 

Hst. Steilshoop a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 606 10.01.13 Strecke R

KM 2,7+13 bis 2,8+13 

Hst. Steilshoop a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

56 601 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+99 bis 2,7+01 

Hst. Steilshoop a) (E) Dataport

    (U) Dataport

b) (E) Dataport

    (U) Dataport

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

56 602 10.01.13 Strecke R

KM 2,7+01 bis 2,7+24

Hst. Steilshoop a) (E) Dataport

    (U) Dataport

b) (E) Dataport

    (U) Dataport

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

56 603 10.01.13 Strecke R

KM 2,7+01 bis 2,8+15 

Hst. Steilshoop a) (E) Dataport

    (U) Dataport

b) (E) Dataport

    (U) Dataport

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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57 601 10.01.13 Strecke R

KM 2,5+63 bis 2,6+39 

Hst. Steilshoop a) (E) willy.tel

    (U) willy.tel

b) (E) willy.tel

    (U) willy.tel

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

57 602 10.01.13 Strecke R

KM 2,7+14 bis 2,7+14

Hst. Steilshoop a) (E) willy.tel

    (U) willy.tel

b) (E) willy.tel

    (U) willy.tel

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

57 603 10.01.13 Strecke R

KM 2,7+14 bis 2,7+92 

Hst. Steilshoop a) (E) willy.tel

    (U) willy.tel

b) (E) willy.tel

    (U) willy.tel

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

57 604 10.01.13 Strecke R

KM 2,6+73 bis 2,7+00 

Hst. Steilshoop a) (E) willy.tel

    (U) willy.tel

b) (E) willy.tel

    (U) willy.tel

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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50 701 10.01.22 Strecke R

KM 3,3+16 bis 3,3+17

Notausgang 

Gründgensstraße

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 702 10.01.22 Strecke R

KM 3,3+15 bis 3,3+16

Notausgang 

Gründgensstraße

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 703 10.01.22 Strecke R

KM 3,3+17 bis 3,3+17 

Notausgang 

Gründgensstraße

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 704 10.01.22 Strecke R

KM 3,3+03 bis 3,3+15

Notausgang 

Gründgensstraße

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 705 10.01.22 Strecke R

KM 3,3+00 bis 3,3+16 

Notausgang 

Gründgensstraße

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 706 10.01.22 Strecke R

KM 3,3+21 bis 3,3+21

Notausgang 

Gründgensstraße

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 707 10.01.22 Strecke R

KM 3,3+23 bis 3,3+23 

Notausgang 

Gründgensstraße

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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50 708 10.01.22 Strecke R

KM 3,3+25 bis 3,3+25

Notausgang 

Gründgensstraße

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 709 10.01.22 Strecke R

KM 3,3+27 bis 3,3+27 

Notausgang 

Gründgensstraße

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 710 10.01.22 Strecke R

KM 3,3+15 bis 3,3+46 

Notausgang 

Gründgensstraße

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 711 10.01.22 Strecke R

KM 3,3+16 bis 3,3+45

Notausgang 

Gründgensstraße

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 712 10.01.22 Strecke R

KM 3,3+13 bis 3,3+16

Notausgang 

Gründgensstraße

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 713 10.01.22 Strecke R

KM3,3+17 bis 3,3+19

Notausgang 

Gründgensstraße

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

51 701 10.01.22 Strecke R

KM 3,2+98 bis 3,3+43 

Notausgang 

Gründgensstraße

a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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52 701 10.01.22 Strecke R

KM 3,2+98 bis 3,3+44

Notausgang 

Gründgensstraße

a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 702 10.01.22 Strecke R

KM 3,3+24 bis 3,3+24

Notausgang 

Gründgensstraße

a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

57 701 10.01.22 Strecke R

KM 3,3+11 bis 3,3+21

Notausgang 

Gründgensstraße

a) (E) willy.tel

    (U) willy.tel

b) (E) willy.tel

    (U) willy.tel

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

57 702 10.01.22 Strecke R

KM 3,3+11 bis 3,3+42

Notausgang 

Gründgensstraße

a) (E) willy.tel

    (U) willy.tel

b) (E) willy.tel

    (U) willy.tel

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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50 750 10.01.24 Strecke R

KM 3,8+46 bis 3,8+60 

Notausgang

Fabriciusstraße

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 751 10.01.24 Strecke R

KM 3,8+46 bis 3,8+56

Notausstieg

Fabriciusstraße

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 752 10.01.24 Strecke R

KM 3,8+54 bis 3,8+56 

Notausstieg

Fabriciusstraße

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 753 10.01.24 Strecke R

KM 3,8+60 bis 3,8+61 

Notausstieg

Fabriciusstraße

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 754 10.01.24 Strecke R

KM 3,8+56 bis 3,8+60 

Notausstieg

Fabriciusstraße

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

51 750 10.01.24 Strecke R

KM 3,8+49 bis 3,8+64

Notausstieg

Fabriciusstraße

a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

51 751 10.01.24 Strecke R

KM 3,8+44 bis 3,8+62 

Notausstieg

Fabriciusstraße

a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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51 752 10.01.24 Strecke R

KM 3,8+62 bis 3,8+65

Notausstieg

Fabriciusstraße

a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 750 10.01.24 Strecke R

KM 3,8+62 bis 3,8+66 

Notausstieg

Fabriciusstraße

a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 751 10.01.24 Strecke R

KM 3,8+46 bis 3,8+65 

Notausstieg

Fabriciusstraße

a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 752 10.01.24 Strecke R

KM 3,8+62 bis 3,8+64

Notausstieg

Fabriciusstraße

a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 753 10.01.24 Strecke R

KM 3,8+44 bis 3,8+64 

Notausstieg

Fabriciusstraße

a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

53 750 10.01.24 Strecke R

KM 3,8+47 bis 3,8+63

Notausstieg

Fabriciusstraße

a) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

b) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

53 751 10.01.24 Strecke R

KM 3,8+61 bis 3,8+66

Notausstieg

Fabriciusstraße

a) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

b) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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City Nord bis Bramfeld

Hamburger Hochbahn AG
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Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Änderung

Bauwe

rks-Nr.

Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, 

Örtlichkeit

a)bisheriger

b) künftiger

Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 

Regelung

Bemerkungen

Bk. Nr.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

55 750 10.01.24 Strecke R

KM 3,8+60 bis 3,8+65 

Notausstieg

Fabriciusstraße

a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

57 750 10.01.24 Strecke R

KM 3,8+60 bis 3,8+64 

Notausstieg

Fabriciusstraße

a) (E) willy.tel

    (U) willy.tel

b) (E) willy.tel

    (U) willy.tel

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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U5 Ost

City Nord bis Bramfeld

Hamburger Hochbahn AG

Anlage 09.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Änderung

Bauwe

rks-Nr.

Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, 

Örtlichkeit

a)bisheriger

b) künftiger

Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 

Regelung

Bemerkungen

Bk. Nr.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

50 801 10.01.15

10.01.16

Strecke R

KM 4,1+44 bis 4,1+48

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 802 10.01.15

10.01.16

Strecke R

KM 4,1+44 bis 4,1+62 

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 803 10.01.15

10.01.16

Strecke R

KM 4,1+46 bis 4,1+62

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 804 10.01.15

10.01.16

Strecke R

KM 4,1+46 bis 4,1+55 

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 805 10.01.15

10.01.16

Strecke R

KM 4,1+55 bis 4,2+00 

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 806 10.01.15

10.01.16

Strecke R

KM 4,1+44 bis 4,1+99 

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 807 10.01.15

10.01.16

Strecke R

KM 4,2+00 bis 4,2+54 

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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U5 Ost
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Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Änderung

Bauwe

rks-Nr.

Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, 

Örtlichkeit
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b) künftiger
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Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
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Bemerkungen

Bk. Nr.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

50 808 10.01.15

10.01.16

Strecke R

KM 4,1+99 bis 4,2+54

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 809 10.01.15

10.01.16

Strecke R

KM 4,1+67 bis 4,2+12 

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 810 10.01.15

10.01.16

Strecke R

KM 4,1+76 bis 4,2+11 

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 811 10.01.15

10.01.16

Strecke R

KM 4,2+12 bis 4,2+55

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 812 10.01.15

10.01.16

Strecke R

KM 4,2+11 bis 4,2+54 

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 813 10.01.15

10.01.16

Strecke R

KM 4,2+40 bis 4,2+42

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 814 10.01.15

10.01.16

Strecke R

KM 4,2+40 bis 4,2+43

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

Stand: 21.02.2019 1. Änderung, 24.02.2020 Blatt 77 von 100



U5 Ost

City Nord bis Bramfeld

Hamburger Hochbahn AG

Anlage 09.01

Planfeststellung
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Bauwe

rks-Nr.

Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, 
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Bk. Nr.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

50 815 10.01.15 Strecke R

KM 4,2+77 bis 4,3+21

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 816 10.01.15 Strecke R

KM 4,2+75 bis 4,3+20 

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 817 10.01.15 Strecke R

KM 4,2+77 bis 4,2+85 

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 818 10.01.15 Strecke R

KM 4,2+75 bis 4,2+84

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 819 10.01.15 Strecke R

KM 4,2+54 bis 4,2+77

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 820 10.01.15 Strecke R

KM 4,2+54 bis 4,2+75 

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 821 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+20 bis 4,3+88

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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U5 Ost
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Hamburger Hochbahn AG
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Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Änderung

Bauwe

rks-Nr.

Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, 

Örtlichkeit
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Bk. Nr.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

50 822 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+21 bis 4,3+87

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 823 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+87 bis 4,3+88 

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 824 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+86 bis 4,3+87 

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 825 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+87 bis 4,4+02 

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 826 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+88 bis 4,4+06

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 827 10.01.15

10.01.16

Strecke R

KM 4,1+10 bis 4,2+10

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 828 10.01.15

10.01.16

Strecke R

KM 4,1+99 bis 4,2+30

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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50 829 10.01.15

10.01.16

Strecke R

KM 4,2+55 bis 4,2+55

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 830 10.01.15

10.01.16

Strecke R

KM 4,2+55 bis 4,2+56 

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 831 10.01.15 Strecke R

KM 4,2+60 bis 4,2+61 

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 832 10.01.15 Strecke R

KM 4,1+58 bis 4,2+59 

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 833 10.01.15 Strecke R

KM 4,2+62 bis 4,2+62 

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 834 10.01.15 Strecke R

KM 4,2+69 bis 4,2+69 

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 835 10.01.15 Strecke R

KM 4,2+71 bis 4,2+71 

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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50 836 10.01.15 Strecke R

KM 4,2+79 bis 4,2+80 

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 837 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+05 bis 4,3+05 

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 838 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+16 bis 4,3+16 

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 839 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+17 bis 4,3+17 

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 840 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+20 bis 4,3+33 

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 841 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+21 bis 4,3+26 

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 842 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+24 bis 4,3+24 

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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50 843 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+25 bis 4,3+25 

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 844 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+29 bis 4,3+29 

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 845 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+30 bis 4,3+31 

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 846 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+44 bis 4,3+54 

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 847 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+57 bis 4,3+58 

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 848 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+76 bis 4,3+77 

Hst. Bramfeld a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

51 801 10.01.15 Strecke R

KM 4,1+14 bis 4,1+26 

Hst. Bramfeld a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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51 802 10.01.15 Strecke R

KM 4,1+24 bis 4,1+38

Hst. Bramfeld a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

51 803 10.01.15 Strecke R

KM 4,1+49 bis 4,1+61 

Hst. Bramfeld a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

51 804 10.01.15 Strecke R

KM 4,1+52 bis 4,1+61

Hst. Bramfeld a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

51 805 10.01.15

10.01.16

Strecke R

KM 4,1+52 bis 4,1+59

Hst. Bramfeld a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

51 806 10.01.15

10.01.16

Strecke R

KM 4,1+90 bis 4,1+92 

Hst. Bramfeld a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

51 807 10.01.15

10.01.16

Strecke R

KM 4,1+78 bis 4,4+23

Hst. Bramfeld a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

51 808 10.01.16 Strecke R

KM 4,2+20 bis 4,2+21 

Hst. Bramfeld a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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51 809 10.01.15 Strecke R

KM 4,2+31 bis 4,2+78

Hst. Bramfeld a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

51 810 10.01.15 Strecke R

KM 4,2+89 bis 4,2+89 

Hst. Bramfeld a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

51 811 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+13 bis 4,3+14

Hst. Bramfeld a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

51 812 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+25 bis 4,3+26

Hst. Bramfeld a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

51 813 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+44 bis 4,3+44

Hst. Bramfeld a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

51 814 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+87 bis 4,3+87

Hst. Bramfeld a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

51 815 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+85 bis 4,4+01

Hst. Bramfeld a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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52 801 10.01.15 Strecke R

KM 4,1+14 bis 4,1+26 

Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 802 10.01.15 Strecke R

KM 4,1+60 bis 4,1+74

Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 803 10.01.15 Strecke R

KM 4,1+27 bis 4,1+37

Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 804 10.01.15 Strecke R

KM 4,1+21 bis 4,1+34 

Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 805 10.01.15 Strecke R

KM 4,1+53 bis 4,1+60 

Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 806 10.01.15 Strecke R

KM 4,1+72 bis 4,1+73 

Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 807 10.01.15

10.01.16

Strecke R

KM 4,1+72 bis 4,2+56

Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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52 808 10.01.15

10.01.16

Strecke R

KM 4,1+80 bis 4,2+62 

Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 809 10.01.15

10.01.16

Strecke R

KM 4,1+93 bis 4,2+12 

Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 810 10.01.15

10.01.16

Strecke R

KM 4,2+17 bis 4,2+20 

Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 811 10.01.15 Strecke R

KM 4,2+60 bis 4,2+61 

Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 812 10.01.15 Strecke R

KM 4,2+55 bis 4,2+56 

Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 813 10.01.15

10.01.16

Strecke R

KM 4,2+35 bis 4,2+64 

Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 814 10.01.15

10.01.16

Strecke R

KM 4,2+63 bis 4,2+65

Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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52 815 10.01.15 Strecke R

KM 4,2+92 bis 4,2+96

Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 816 10.01.15 Strecke R

KM 4,2+56 bis 4,2+73 

Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 817 10.01.15 Strecke R

KM 4,2+65 bis 4,2+66 

Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 818 10.01.15 Strecke R

KM 4,2+64 bis 4,2+65 

Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 819 10.01.15 Strecke R

KM 4,2+32 bis 4,2+64

Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 820 10.01.15 Strecke R

KM 4,2+64 bis 4,3+29 

Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 821 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+14 bis 4,3+15

Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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52 822 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+29 bis 4,3+30 

Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 823 10.01.15 Strecke R

KM 4,2+66 bis 4,3+73 

Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 824 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+53 bis 4,3+53 

Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 825 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+43 bis 4,3+59

Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 826 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+66 bis 4,3+66 

Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 827 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+50 bis 4,3+72 

Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 828 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+72 bis 4,4+35 

Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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52 829 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+99 bis 4,4+19 

Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 830 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+92 bis 4,4+19

Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 831 10.01.15 Strecke R

KM 4,4+19 bis 4,4+37

Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 832 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+91 bis 4,4+05 

Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 833 10.01.15 Strecke R

KM 4,4+08 bis 4,4+18 

Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 834 10.01.15 Strecke R

KM 4,4+12 bis 4,4+18 

Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 835 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+93 bis 4,3+99 

Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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52 836 10.01.15 Strecke R

KM 4,4+05 bis 4,4+12

Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 837 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+68 bis 4,3+69

Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

53 801 10.01.15 Strecke R

KM 4,1+26 bis 4,1+36

Hst. Bramfeld a) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

b) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

53 802 10.01.15 Strecke R

KM 4,1+53 bis 4,1+61

Hst. Bramfeld a) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

b) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

53 803 10.01.15

10.01.16

Strecke R

KM 4,1+93 bis 4,1+93 

Hst. Bramfeld a) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

b) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

53 804 10.01.16 Strecke R

KM 4,2+17 bis 4,2+18 

Hst. Bramfeld a) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

b) (E) entfällt

    (U) entfällt

Ersatzloser Entfall der Trasse, Gebäude wird entfernt

53 805 10.01.15

10.01.16

Strecke R

KM 4,1+77 bis 4,2+52 

Hst. Bramfeld a) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

b) (E) entfällt

    (U) entfällt

Entfall der Hochdruck-Trasse am Bramfelder Dorfplatz, 

Hochdruck-Trasse wird zur Bramfelder Chaussee verlegt, 

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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Anlage 09.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Änderung

Bauwe

rks-Nr.

Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, 

Örtlichkeit

a)bisheriger

b) künftiger

Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 

Regelung

Bemerkungen

Bk. Nr.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

53 806 10.01.15 Strecke R

KM 4,2+52 bis 4,2+54

Hst. Bramfeld a) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

b) (E) entfällt

    (U) entfällt

Entfall der Trasse, Gasdruckregelstation wird zur Bramfelder 

Chaussee gegenüber Hausnr. 259 an einen endgültigen Standort 

versetzt

53 807 10.01.15

10.01.16

Strecke R

KM 4,2+28 bis 4,3+27

Hst. Bramfeld a) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

b) (E) entfällt

    (U) entfällt

Entfall der Hochdruck-Trasse am Bramfelder Dorfplatz, 

Hochdruck-Trasse wird zur Bramfelder Chaussee verlegt, 

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

53 808 10.01.15

10.01.16

Strecke R

KM 4,2+52 bis 4,2+59 

Hst. Bramfeld a) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

b) (E) entfällt

    (U) entfällt

Entfall der Hochdruck-Trasse am Bramfelder Dorfplatz, 

Hochdruck-Trasse wird zur Bramfelder Chaussee verlegt, 

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

53 809 10.01.15 Strecke R

KM 4,2+93 bis 4,2+94 

Hst. Bramfeld a) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

b) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

53 810 10.01.15 Strecke R

KM 4,2+52 bis 4,3+19 

Hst. Bramfeld a) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

b) (E) entfällt

    (U) entfällt

Entfall der Niederdruck-Trasse, die Gebäude werden zukünftig 

über eine rückwärtige Trasse versorgt

53 811 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+15 bis 4,3+15 

Hst. Bramfeld a) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

b) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

53 812 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+30 bis 4,3+30 

Hst. Bramfeld a) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

b) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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Bauwe
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53 813 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+13 bis 4,3+14

Hst. Bramfeld a) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

b) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

53 814 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+38 bis 4,3+39

Hst. Bramfeld a) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

b) (E) entfällt

    (U) entfällt

Entfall der Niederdruck-Trasse, die Gebäude werden zukünftig 

über eine rückwärtige Trasse versorgt

53 815 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+14 bis 4,4+18

Hst. Bramfeld a) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

b) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

53 816 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+27 bis 4,4+18

Hst. Bramfeld a) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

b) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

53 817 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+71 bis 4,3+71

Hst. Bramfeld a) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

b) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

53 818 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+96 bis 4,3+97

Hst. Bramfeld a) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

b) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 801 10.01.15 Strecke R

KM 4,1+12 bis 4,1+32 

Hst. Bramfeld a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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55 802 10.01.15 Strecke R

KM 4,1+12 bis 4,1+33

Hst. Bramfeld a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 803 10.01.15 Strecke R

KM 4,1+29 bis 4,1+34

Hst. Bramfeld a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 804 10.01.15 Strecke R

KM 4,1+51 bis 4,1+62 

Hst. Bramfeld a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

55 805 10.01.15 Strecke R

KM 4,1+22 bis 4,1+34

Hst. Bramfeld a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 806 10.01.15 Strecke R

KM 4,1+26 bis 4,1+39

Hst. Bramfeld a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 807 10.01.15

10.01.16

Strecke R

KM 4,2+04 bis 4,2+59

Hst. Bramfeld a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 808 10.01.15

10.01.16

Strecke R

KM 4,2+00 bis 4,2+59

Hst. Bramfeld a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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55 809 10.01.15 Strecke R

KM 4,2+54 bis 4,2+59

Hst. Bramfeld a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 810 10.01.15 Strecke R

KM 4,2+90 bis 4,2+92

Hst. Bramfeld a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 811 10.01.15 Strecke R

KM 4,2+59 bis 4,2+61 

Hst. Bramfeld a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

55 812 10.01.15 Strecke R

KM 4,1+78 bis 4,4+20 

Hst. Bramfeld a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 813 10.01.15 Strecke R

KM 4,2+59 bis 4,3+75 

Hst. Bramfeld a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 814 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+34 bis 4,3+35

Hst. Bramfeld a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 815 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+16 bis 4,3+34

Hst. Bramfeld a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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55 816 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+67 bis 4,3+68

Hst. Bramfeld a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 817 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+67 bis 4,3+71 

Hst. Bramfeld a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

55 818 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+40 bis 4,3+40 

Hst. Bramfeld a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 819 10.01.15 Strecke R

KM 4,3+93 bis 4,3+99 

Hst. Bramfeld a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

56 801 10.01.15 Strecke R

KM 4,1+50 bis 4,1+61 

Hst. Bramfeld a) (E) Dataport

    (U) Dataport

b) (E) Dataport

    (U) Dataport

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

56 802 10.01.15

10.01.16

Strecke R

KM 4,1+72 bis 4,2+10 

Hst. Bramfeld a) (E) Dataport

    (U) Dataport

b) (E) Dataport

    (U) Dataport

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

57 801 10.01.15 Strecke R

KM 4,1+50 bis 4,1+62

Hst. Bramfeld a) (E) willy.tel

    (U) willy.tel

b) (E) willy.tel

    (U) willy.tel

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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57 802 10.01.15

10.01.16

Strecke R

KM 4,1+76 bis 4,3+10

Hst. Bramfeld a) (E) willy.tel

    (U) willy.tel

b) (E) willy.tel

    (U) willy.tel

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

60 801 10.01.15 Strecke R

KM 4,1+52 bis 4,1+66

Hst. Bramfeld a) (E) Vodafone Kabel Deutschland

    (U) Vodafone Kabel Deutschland

b) (E) Vodafone Kabel Deutschland

    (U) Vodafone Kabel Deutschland

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

64 801 10.01.15 Strecke R

KM 4,1+49 bis 4,1+61

Hst. Bramfeld a) (E) 1&1 Versatel

    (U) 1&1 Versatel

b) (E) 1&1 Versatel

    (U) 1&1 Versatel

bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbrücke, nach 

Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage
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50 901 10.01.26 Strecke R

KM 4,7+55 bis 4,7+56

Notausgang 

Heukoppel/Ziel-

schacht

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 902 10.01.26 Strecke R

KM 4,7+56 bis 4,7+58 

Notausgang 

Heukoppel/Ziel-

schacht

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 903 10.01.26 Strecke R

KM 4,7+46 bis 4,7+75 

Notausgang 

Heukoppel/Ziel-

schacht

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 904 10.01.26 Strecke R

KM 4,7+46 bis 4,7+75

Notausgang 

Heukoppel/Ziel-

schacht

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 905 10.01.26 Strecke R

KM 4,7+67 bis 4,7+68

Notausgang 

Heukoppel/Ziel-

schacht

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 906 10.01.26 Strecke R

KM 4,7+69 bis 4,7+71

Notausgang 

Heukoppel/Ziel-

schacht

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

50 907 10.01.26 Strecke R

KM 4,7+77 bis 4,7+80 

Notausgang 

Heukoppel/Ziel-

schacht

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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50 908 10.01.26 Strecke R

KM 4,7+77 bis 4,7+81 

Notausgang 

Heukoppel/Ziel-

schacht

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 909 10.01.26 Strecke R

KM 4,7+75 bis 4,7+82

Notausgang 

Heukoppel/Ziel-

schacht

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 910 10.01.26 Strecke R

KM 4,7+75 bis 4,7+83

Notausgang 

Heukoppel/Ziel-

schacht

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 911 10.01.26 Strecke R

KM 4,7+75 bis 4,7+77 

Notausgang 

Heukoppel/Ziel-

schacht

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 912 10.01.26 Strecke R

KM 4,7+73 bis 4,7+77

Notausgang 

Heukoppel/Ziel-

schacht

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

50 913 10.01.26 Strecke R

KM 4,7+72 bis 4,7+77 

Notausgang 

Heukoppel/Ziel-

schacht

a) (E) HSE

    (U) HSE

b) (E) HSE

    (U) HSE

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

51 901 10.01.26 Strecke R

KM 4,7+73 bis 4,7+80 

Notausgang 

Heukoppel/Ziel-

schacht

a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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U5 Ost

City Nord bis Bramfeld

Hamburger Hochbahn AG

Anlage 09.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Änderung

Bauwe

rks-Nr.

Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, 

Örtlichkeit

a)bisheriger

b) künftiger

Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 

Regelung

Bemerkungen

Bk. Nr.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

51 902 10.01.26 Strecke R

KM 4,7+57 bis 4,7+85 

Notausgang 

Heukoppel/Ziel-

schacht

a) (E) HWW

    (U) HWW

b) (E) HWW

    (U) HWW

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 901 10.01.26 Strecke R

KM 4,7+33 bis 4,7+35

Notausgang 

Heukoppel/Ziel-

schacht

a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 902 10.01.26 Strecke R

KM 4,7+26 bis 4,7+33 

Notausgang 

Heukoppel/Ziel-

schacht

a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

52 903 10.01.26 Strecke R

KM 4,7+39 bis 4,7+97 

Notausgang 

Heukoppel/Ziel-

schacht

a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

52 904 10.01.26 Strecke R

KM 4,7+75 bis 4,7+78 

Notausgang 

Heukoppel/Ziel-

schacht

a) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

b) (E) Stromnetz Hamburg

    (U) Stromnetz Hamburg

bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die 

Verlegung der Trasse in endgültige Trassenlage

53 901 10.01.26 Strecke R

KM 4,7+59 bis 4,7+85 

Notausgang 

Heukoppel/Ziel-

schacht

a) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

b) (E) Gasnetz Hamburg

    (U) Gasnetz Hamburg

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage

55 901 10.01.26 Strecke R

KM 4,7+40 bis 4,7+97 

Notausgang 

Heukoppel/Ziel-

schacht

a) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

b) (E) Deutsche Telekom

    (U) Deutsche Telekom

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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U5 Ost

City Nord bis Bramfeld

Hamburger Hochbahn AG

Anlage 09.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Änderung

Bauwe

rks-Nr.

Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, 

Örtlichkeit

a)bisheriger

b) künftiger

Eigentümer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 

Regelung

Bemerkungen

Bk. Nr.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

57 901 10.01.26 Strecke R

KM 4,7+56 bis 4,7+85

Notausgang 

Heukoppel/Ziel-

schacht

a) (E) willy.tel

    (U) willy.tel

b) (E) willy.tel

    (U) willy.tel

bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung 

der Trasse in endgültige Trassenlage
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