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1. Grundlagen 
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Lage im Raum 
 

 
 
 
 
 
BAUPHASEN KIELER STRASSE 
 
KIELER STRASSE / SPORTPLATZRING 
 



- Freigabe der Fußgänger- und Radfurten parallel zu 
den Kfz Verkehren (ohne Anforderung) 

- Führung der Radfahrer fahrbahnnah und direkt 
- zusammenfassen der ÖPNV-Haltestelle/ Reduzierung 

der Halte 
- Busvorbeifahrstreifen im Sportplatzring 
- Erhöhung der Kapazität durch additive Führung 
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 UMGESTALTUNG KIELER STRASSE  / SPORTPLATZRING 
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Kieler Straße 

 
 
 
 
 
BAUPHASEN KIELER STRASSE 
 
KIELER STRASSE / SPORTPLATZRING 
 Planung 
 

Anschlußstelle 
BAB A7 HS Stellingen 
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2. Ausweichstrecken 

 
 
 
 
 
BAUVORBEREITUNG KIELER STRASSE 
 
 
 



9 

Entlastungsstrecke 
stadteinwärts 

Holstenkamp 

Schnackenburgallee 

 
 
 
 
 
BAUPHASEN KIELER STRASSE 
 
KIELER STRASSE / SPORTPLATZRING 
  Entlastungsstrecken 
 

Eidelstedter 
Platz 

Langenfelder 
Brücke 

(ab Frühjahr 2014) 

Kollaustraße 
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Julius-Vossler-Straße 

Holstenkamp 

Leunastraße 

Stresemannstraße 

 
 
 
 
 
BAUPHASEN KIELER STRASSE 
 
KIELER STRASSE / SPORTPLATZRING 
 Entlastungsstrecken 
 

Entlastungsstrecke 
stadtauswärts 

Eidelstedter 
Platz 

Langenfelder 
Brücke 

(ab Frühjahr 2014) 

Kollaustraße 
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3. Bauablaufkonzept 
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Volksparkstraße 
 22 

  

Volksparkstraße 
Buslinie 4, 39, 183, 283, 603 

Volksparkstraße 
22 

 (am Fahrbahnrand) 

12 

Ersatzhaltestellen 

 
 
 
 
 
BAUPHASEN KIELER STRASSE 
 
KIELER STRASSE / SPORTPLATZRING 
 

Volksparkstraße 
22, 39  

(in BP VII entfällt die 
Haltestelle für Linie 39) 

Volksparkstraße 
 4, 39, 183, 283, 603 

Volksparkstraße 
 22 

  (am Fahrbahnrand) 

Volksparkstraße 
4, 183, 283, 603 

(im Bereich des Parkstreifens) 

Volksparkstraße 
4, 183, 283, 603 

(im Bereich des Parkstreifens) 



13 

 
 
 
 
 
BAUPHASEN KIELER STRASSE 
 
KIELER STRASSE / SPORTPLATZRING 
 Übersicht Bauphasen (01.03.2014 – 31.10.2014) 
 

BP II BP III BP I 

BP IV BP V BP VI 

BP VII BP VIII BP VIII WE 

BP IX1 + IX 2 BP X 



BAUPHASEN KIELER STRASSE 
 
KIELER STRASSE / SPORTPLATZRING 
Bauphase I 

14 

Feuerwehrzufahrt 

Baufeld Straßenbau 

Legende 

Durchgangsverkehr 

Zufahrt gewährleisten  

Baustellenverkehr 

Fußverkehrsführung 
  

01.03.2014 – 22.03.2014 (3 KW ) 
Herstellung Fahrbahnprovisorien/ 
Rückbau LSA / Auf –und Abbau Kran/ 
Rückbau Schilderbrücke 
 

Aufhebung 
der Busspur  
 

Einrichtung 
prov. FLSA 
außerhalb des 
Baufeldes. 
 



BAUPHASEN KIELER STRASSE 
 
KIELER STRASSE / SPORTPLATZRING 
Bauphase II 

15 

Feuerwehrzufahrt 

Baufeld Straßenbau 

Legende 

Durchgangsverkehr 

Zufahrt gewährleisten  

Baustellenverkehr 

Fußverkehrsführung 
  

24.03.2014 – 12.04. 2014 (3 KW)  
Herstellung Fahrbahnprovisorien  



BAUPHASEN KIELER STRASSE 
 
KIELER STRASSE / SPORTPLATZRING 
Bauphase III 

16 

Feuerwehrzufahrt 

Baufeld Straßenbau 

Legende 

Durchgangsverkehr 

Zufahrt gewährleisten  

Baustellenverkehr 

Fußverkehrsführung 
  

14.04.2014 - 20.04.2014  (1 KW) Leitungsbau 
21.04.2014 - 10.05.2014  (3 KW) Straßenbau 
 

Rückbau Insel 
 

Herstellung Fundament 
Schilderbrücke  
(im Bereich der Nebenflächen) 



BAUPHASEN KIELER STRASSE 
 
KIELER STRASSE / SPORTPLATZRING 
Bauphase IV 

17 

Feuerwehrzufahrt 

Baufeld Straßenbau 

Legende 

Durchgangsverkehr 

Zufahrt gewährleisten  

Baustellenverkehr 

Fußverkehrsführung 
  

Überbreite 
Fahrbahn 
4,75m 

12.05.2014 – 18.05.2014 (1 KW)  Leitungsbau 
19.05.2014 – 14.06.2014 (4 KW ) Straßenbau 



BAUPHASEN KIELER STRASSE 
 
KIELER STRASSE / SPORTPLATZRING 
Bauphase V 

18 

Feuerwehrzufahrt 

Baufeld Straßenbau 

Legende 

Durchgangsverkehr 

Zufahrt gewährleisten  

Baustellenverkehr 

Fußverkehrsführung 
  

16.06.2014 – 22.06.2014 (1 KW)  Leitungsbau 
23.06.2014 – 12.07.2014 (3 KW) Straßenbau 



BAUPHASEN KIELER STRASSE 
 
KIELER STRASSE / SPORTPLATZRING 
Bauphase VI 

19 

Feuerwehrzufahrt 

Baufeld Straßenbau 

Legende 

Durchgangsverkehr 

Zufahrt gewährleisten  

Baustellenverkehr 

Fußverkehrsführung 
  

Überbreite 
Fahrbahn 
4,75m 

14.07.2014 – 09.08.2014 (4 KW)  Straßenbau 

Herstellung Fundament  
Schilderbrücke 
(im Bereich der Mittelinsel) 



BAUPHASEN KIELER STRASSE 
 
KIELER STRASSE / SPORTPLATZRING 
Bauphase VII 

20 

Feuerwehrzufahrt 

Baufeld Straßenbau 

Legende 

Durchgangsverkehr 

Zufahrt gewährleisten  

Baustellenverkehr 

Fußverkehrsführung 
  

11.08.2014 – 06.09.2014 (4 KW ) Straßenbau 
Leitungsbau parallel zum Straßenbau 
 



BAUPHASEN KIELER STRASSE 
 
KIELER STRASSE / SPORTPLATZRING 
Bauphase VIII 

21 

Feuerwehrzufahrt 

Baufeld Straßenbau 

Legende 

Durchgangsverkehr 

Zufahrt gewährleisten  

Baustellenverkehr 

Fußverkehrsführung 
  

08.08.2014 – 01.10.2014 (3 KW)  Straßenbau 

Herstellung Insel 
 

Herstellung Insel 
 

Hochbau 
 



BAUPHASEN KIELER STRASSE 
 
KIELER STRASSE / SPORTPLATZRING 
Bauphase VIII WE 

22 

Feuerwehrzufahrt 

Baufeld Straßenbau 

Legende 

Durchgangsverkehr 

Zufahrt gewährleisten  

Baustellenverkehr 

Fußverkehrsführung 
  

HVV frei 

HVV frei 

02.10.2014 ab 00:00 Uhr – 06.10.2014 bis 05:00 Uhr Vollsperrung        
(4 Tage Einbau Deckschicht) 
 
 
  

Medi-Max 

HVV frei 

HVV frei 

Busspur 
dem Bauablauf 
anpassen 

Supermarkt => Erreichbarkeit klären 



BAUPHASEN KIELER STRASSE 
 
KIELER STRASSE / SPORTPLATZRING 
Bauphase IX.1 

23 

Feuerwehrzufahrt 

Baufeld Straßenbau 

Legende 

Durchgangsverkehr 

Zufahrt gewährleisten  

Baustellenverkehr 

Fußverkehrsführung 
  

07.10.2014 – 11.10.2014 (1 KW)  
Herstellung Inseln  



BAUPHASEN KIELER STRASSE 
 
KIELER STRASSE / SPORTPLATZRING 
Bauphase IX.2 

24 

Feuerwehrzufahrt 

Baufeld Straßenbau 

Legende 

Durchgangsverkehr 

Zufahrt gewährleisten  

Baustellenverkehr 

Fußverkehrsführung 
  

13.10.2014 – 18.10.2014  (1 KW ) 
Herstellung Inseln  



BAUPHASEN KIELER STRASSE 
 
KIELER STRASSE / SPORTPLATZRING 
Bauphase X 

25 

Feuerwehrzufahrt 

Baufeld Straßenbau 

Legende 

Durchgangsverkehr 

Zufahrt gewährleisten  

Baustellenverkehr 

Fußverkehrsführung 
  

20.10.2014 – 31.10.2014 (2 KW)  
Herstellung Inseln / Kran Auf- und Abbau /Neubau Schilderbrücke 
 
03.11.2014 – 12.12.2014 (6 KW)  Restarbeiten Nebenflächen 
 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Baumaßnahme Kieler Straße / Sportplatzring 
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