Bauablauf und bauzeitliche
Verkehrstuhrung (im Abschnitt Stellingen)
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Vorbereitende Arbeiten an der Westseite = Voraushub mit Boschungssicherung Ostwand
" | Y
—> Baustelleneinrichtung - \Verbau von Arbeitsebene Rlckbau LSW

- 3+ 0-Verkehr auf Westseite einrichten — Ruckbau vorh. Stutzwand, Erdaushub
— Ruckbau westliche LSW - Erstellung der prov. LSW

Bauphase 2

— Ruckbau Stutzwand
—> Voraushub mit Boschungssicherung
- Verbauwand mit Ruckverankerung
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Vorbereitende Arbeiten an der Westseite =~ — Erganzung prov. StraBendecke + Ostwand
- Ruckverankerung Verbau Unterbau = StraBBenausbau

— Ruckbau vorh. Stutzwand, Erdaushub
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6+0-VerkehrsfUhrung auf der Westseite
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6+0-Verkehrsfuhrung in der betriebfertigen Tunnelréhre auf der Ostseite
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Mittelwand - Wand Westwand
— Bohrpfahlgrundung — Arbeits- und Schutzgertst mit prov. LSW — Bohrpfahlgrindung
- Baugrube

- Kopfbalken
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— Bohrpfahlgrandung

- Baugrube

- Kopfbalken

- AuBBenwand

— Kanalbau der Entwasserung
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- Teilhinterfullung
— Tunnelausstattung
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RICHTUNG FLENSBURG RICHTUNG HANNQVER BAUSTELLENVERKEHR
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RICHTUNG FLENSBURG RICHTUNG HANNOVER BAUSTELLENVERKEHR

— Baugrube
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BAUPHASE 9
OST ca. km 150+080

RICHTUNG FLENSBURG RICHTUNG HANNOVER BAUSTELLENVERKEHR

Westwand

- Kopfbalken

- AuBBenwand

— Kanalbau der Entwasserung
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BAUPHASE 10
OST co. km 1504080 WEST
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Westwand - Teilhinterfullung
— StraBenausbau — Tunnelausstattung

— Tunneldecke
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Verkehrsfuhrung des Endzustandes
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BAUPHASE 12
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- Ruckbau StralBe

vorh. Larmschutzwand L _ _ ]
Oberflachenarbeiten vorh. Stiizwand S
= Hinterflllung vorh. Geldnde (Schnitt) —  —————

- Uberschittung

— Baustelle raumen Verbau

Boschung
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